

多機能工事台帳CDFWin

出力サンプル

株式会社 イチホコンピュータ

〒187-0004 東京都小平市天神町 1-300-5

<http://www.ichiho.co.jp/>

2012年5月11日再版発行

印刷帳票体系

顧客営業売上に関する帳票

- 請求書(顧客に対する売上請求書を発行) 2ページ
- 営業担当者別売上実績表(営業担当者別の売上状況を集計) 3ページ
- 顧客別受注実績表(顧客別の売上状況を集計) 4ページ
- 売掛金管理表(売掛残高のある工事を顧客毎に集計) 5ページ
- 入金管理表(各工事の代金請求/回収状況を一覧) 6ページ
- 出来高請求管理表(工事の出来高を顧客毎に集計) 7ページ

工事に関する帳票

- 受注一覧表(工事の受注状況を一覧) 8ページ
- 工事台帳(工事の予算/発注/原価/利益状況を工種単位で集計) 9ページ
- 工事原価管理表(1工事の予算/発注/原価/利益状況を工種単位で集計) 10ページ
- 工事収支バランス検定表(工事の原価発生/代金回収のバランスを一覧) 11ページ
- 工事別出来高日報リスト(1工事の日報、仕入データを出力) 12ページ
- 工事別仕入元帳(1工事の仕入データを出力) 13ページ
- 発注書(業者への工事依頼,材料注文書) 14ページ

業者別集計帳票

- 業者別仕入元帳(業者からの仕入明細を出力) 15ページ
- 業者・工事別仕入実績集計表(業者/工事別の仕入実績を一覧) 16ページ
- 業者・月別仕入実績集計表(業者/月別の仕入実績を一覧) 17ページ
- 支払計画表(査定結果を業者への支払確定額として集計) 18ページ
- 支払通知書(業者に対する承認請求明細と支払内容を印刷) 19ページ

自社労務集計帳票

- 自社作業別出勤集計表(全社員・常備の出勤データを集計) 20ページ
- 自社作業別出勤明細表(1社員・常備の日毎の出勤データを出力) 21ページ
- 作業手配表(日付ごとに、工事/作業の手配表を出力) 22ページ

営業担当者別売上実績表

任意の期間の受注実績を営業担当者別に集計、印刷します。現時点での発生原価や入金金額も集計します。発生原価も含めすべて消費税を含めた金額です。

営業担当者別売上実績表

対象受注日期間: 全期間 対象期間: 全期間 ※金額はすべて消費税込です。 2011/11/02 作成 Page 1

営業担当者	受注年月日	工事名称	顧客名称	称完/未成	受注金額	発生原価	利益額	利益率	入金金額	入金残高	回収率
営業 一郎	2011/01/05	011001 山田邸新築工事	A123 松山建設株式会社	未成	60,795,000	168,000	60,627,000	99.7	0	60,795,000	0.0
					2011/02月 明細合計	168,000 原価 168,000 原価					
	2011/02/01	011005 XX邸新築工事	A123 松山建設株式会社	未成	18,375,000	14,433,006	3,941,994	21.5	14,910,000	3,465,000	81.1
					2011/01月 2011/03月 2011/04月 2011/05月 2011/06月 2011/07月 2011/08月 2011/09月 2011/10月 2011/11月 明細合計	5,800 原価 1,263,950 原価 4,054,158 原価 2,910,790 原価 2,612,800 原価 1,049,459 原価 2,166,202 原価 369,847 原価 14,433,006 原価		12,600,000 入金 1,260,000 入金			
					[営業担当合計]	79,170,000 明細合計	14,601,006 14,601,006 原価	64,568,994	81.6	14,910,000 14,910,000 入金	64,260,000 18.8
営業 次郎	2010/01/20	011004 XXマンション新築工事	A123 松山建設株式会社	未成	50,400,000	39,144,274	11,255,726	22.3	27,300,000	23,100,000	54.2
					2010/01月 2010/02月 2010/03月 2010/04月 2010/05月 2010/06月 2010/07月 2010/08月 2010/09月 2011/01月 明細合計	2,238,807 原価 3,352,727 原価 9,864,171 原価 9,259,375 原価 2,946,234 原価 3,579,138 原価 5,972,092 原価 1,925,115 原価 6,615 原価 39,144,274 原価		1,050,000 入金			
	2010/01/09	011002 公共土木工事	D777 小平市役所	未成	7,140,000	493,700	6,646,300	93.1	3,675,000	3,465,000	51.5
					2007/01月 2010/02月 2010/05月 明細合計	486,500 原価 7,200 原価 493,700 原価			3,675,000 入金		
					[営業担当合計]	57,540,000 明細合計	39,637,974 39,637,974 原価	17,902,026	31.1	30,975,000 30,975,000 入金	26,565,000 53.8

【印刷項目の内容】

- 工事受注情報で登録された工事が集計されます。
- 営業担当者: 工事受注情報で設定された営業担当者名
- 受注年月日: 工事受注情報で設定された受注年月日
- 工事名称: 工事受注情報で設定された工事名称
- 顧客名称: 工事受注情報で設定された顧客名称
- 区分: 本工事/雑工事区分
- 完/未成: 工事受注情報で設定されている完成/未成
- 受注金額: 工事受注情報で設定された契約金額(消費税を含む)
- 発生原価: 請求書・査定入力での査定金額合計 + 自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での合計金額(消費税を含む)
- 利益額: 現時点での利益金額(消費税を含む) 受注金額 - 発生原価
- 利益率: 利益額 ÷ 受注金額
- 入金金額: 売上管理の入金合計(消費税を含む)
- 入金残高: 受注金額 - 入金金額
- 回収率: 入金金額 ÷ 受注金額

顧客別受注実績表

任意の期間の受注実績を顧客毎に集計、印刷します。現時点での発生原価や入金金額も集計します。発生原価も含めすべて消費税を含めた金額です。

顧客別受注実績表

対象受注日: 全期間 ※金額はすべて消費税込です。 2011/11/02 作成 Page 1

顧客名	受注年月日	工事名称	完/未成	受注金額	発生原価	利益額	利益率	入金金額	入金残高	回収率	営業担当
A123 松山建設株式会社											
	2011/01/05	011001 山田邸新築工事	未成	60,795,000	168,000	60,627,000	99.7	0	60,795,000	0.0	営業 一郎
	2010/01/20	011004 X Xマンション新築工事	未成	50,400,000	39,144,274	11,255,726	22.3	27,300,000	23,100,000	54.2	営業 次郎
	2011/02/01	011005 X X邸新築工事	未成	18,375,000	14,433,006	3,941,994	21.5	14,910,000	3,465,000	81.1	営業 一郎
	〔顧客合計〕			129,570,000	53,745,280	75,824,720	58.5	42,210,000	87,360,000	32.6	
C789 一歩工業有限公司											
	2010/05/01	010005 X X邸 補修工事	完成	1,029,000	654,725	374,275	36.4	1,029,000	0	100.0	営業 三郎
	〔顧客合計〕			1,029,000	654,725	374,275	36.4	1,029,000	0	100.0	
D777 小平市役所											
	2010/01/09	011002 公共土木工事	未成	7,140,000	493,700	6,646,300	93.1	3,675,000	3,465,000	51.5	営業 次郎
	〔顧客合計〕			7,140,000	493,700	6,646,300	93.1	3,675,000	3,465,000	51.5	
	〔総合計〕			137,739,000	54,893,705	82,845,295	60.1	46,914,000	90,825,000	34.1	

【印刷項目の内容】

工事受注情報で登録された工事が集計されます。

顧客名: 工事受注情報で設定された顧客名称

受注年月日: 工事受注情報で設定された受注年月日

工事名称: 工事受注情報で設定された工事名称

完/未成: 工事受注情報で設定されている完成/未成

受注金額: 工事受注情報で設定された契約金額(消費税を含む)

発生原価: 請求書・査定入力での査定金額合計+自社労務日報入力、自社資材/機械日報入力での合計金額(消費税を含む)

利益額: 現時点での利益金額(消費税を含む)受注金額-発生原価

利益率: 利益額÷受注金額

入金金額: 売上管理の入金合計(消費税を含む)

入金残高: 受注金額-入金金額

回収率: 入金金額÷受注金額

営業担当: 工事受注情報で設定された営業担当者

売掛金管理表

売掛残高のある工事を顧客毎に集計、印刷します。すべて消費税を含めた金額です。

売掛金管理表

出力区分: 全工事 明細 対象期間: 全期間 ※金額はすべて消費税込です。 2011/11/02 作成 Page 1

工事名称	区分	着/完日	請負金額	請求累計	未請求額	入金累計	入金待額	入金残高	回収率	工事担当	営業担当
A123 松山建設株式会社											
011005 XX邸新築工事	未成	2011/02/25	18,375,000	14,910,000	3,465,000	14,910,000	0	3,465,000	81.1	監督 一部	営業 一部
		2011/03/25		7,350,000 請求				中間金			
		2011/03/25				7,350,000 入金		中間金			
		2011/03/25		5,250,000 請求							
		2011/03/25				5,250,000 入金					
		2011/04/25		1,260,000 請求							
		2011/04/25				1,260,000 入金					
		2011/07/25		1,050,000 請求							
		2011/07/25				1,050,000 入金					
		明細合計		14,910,000 請求		14,910,000 入金					
011004 XXマンション新築工事	未成	2010/01/20	50,400,000	27,300,000	23,100,000	27,300,000	0	23,100,000	54.2	監督 次郎	営業 次郎
		2010/02/15		1,050,000 請求							
		2010/02/15				1,050,000 入金					
		2010/09/30		15,750,000 請求							
		2010/09/30				15,750,000 入金					
		2011/01/25		10,500,000 請求							
		2011/01/25				10,500,000 入金					
		明細合計		27,300,000 請求		27,300,000 入金					
011001 山田邸新築工事	未成	2011/02/01	60,795,000	0	60,795,000	0	0	60,795,000	0.0	監督 次郎	営業 一部
〔顧客合計〕			129,570,000	42,210,000	87,360,000	42,210,000	0	87,360,000	32.6		
		明細合計		42,210,000 請求		42,210,000 入金					
D777 小平市役所											
011002 公共土木工事	未成	2010/01/25	7,140,000	3,675,000	3,465,000	3,675,000	0	3,465,000	51.5	監督 次郎	営業 次郎
		2007/01/10		3,675,000 請求							
		2007/01/25				3,675,000 入金					
		明細合計		3,675,000 請求		3,675,000 入金					
〔顧客合計〕			7,140,000	3,675,000	3,465,000	3,675,000	0	3,465,000	51.5		
		明細合計		3,675,000 請求		3,675,000 入金					
〔合計〕			136,710,000	45,885,000	90,825,000	45,885,000	0	90,825,000	33.6		
		明細総合計		45,885,000 請求		45,885,000 入金					

【印刷項目の内容】

- 顧客名称: 工事受注情報で設定された顧客名称
- 工事名称: 工事受注情報で設定された工事名称
- 区分: 工事受注情報で設定されている完成/未成
- 着/完日: 工事受注情報で設定されている着/完日
- 請負金額: 工事受注情報で設定された請負金額+追加金額(消費税を含む)
- 請求累計: 売上管理で入力された請求額の合計
- 未請求額: 請負金額-請求累計
- 入金累計: 売上管理で入力されたで入力された入金額の合計
- 入金待額: 売上管理で入力された請求累計-入金累計
- 入金残高: 請負金額-入金金額
- 回収率: 入金累計÷請負金額
- 工事担当: 工事受注情報で設定された工事担当者名
- 営業担当: 工事受注情報で設定された営業担当者名

入金管理表

工事別の入金状況を一覧できます。全社はもちろん担当者・顧客・部門別などの集計も行えます。

入金管理表

出力区分: 全工事 明細 対象期間: 全期間 2011/11/02 作成 Page 1

工事名称	顧客名称	請負金額	請求累計	未請求額	入金累計	入金待額	入金残高	回収率	区分	着/完日
010005 XX邸 補修工事	C789 一步工業株式会社	1,029,000	1,029,000	0	1,029,000	0	0	100.0	完成	2010/09/30
		2010/06/25	1,029,000 請求							
		2010/06/25			1,029,000 入金					
		明細合計	1,029,000 請求		1,029,000 入金					
011001 山田邸新築工事	A123 松山建設株式会社	60,795,000	0	60,795,000	0	0	60,795,000	0.0	未成	2011/02/01
011002 公共土木工事	D777 小平市役所	7,140,000	3,675,000	3,465,000	3,675,000	0	3,465,000	51.5	未成	2010/01/25
		2007/01/10	3,675,000 請求							
		2007/01/25			3,675,000 入金					
		明細合計	3,675,000 請求		3,675,000 入金					
011004 XXマンション新築工事	A123 松山建設株式会社	50,400,000	27,300,000	23,100,000	27,300,000	0	23,100,000	54.2	未成	2010/01/20
		2010/02/15	1,050,000 請求							
		2010/02/15			1,050,000 入金					
		2010/09/30	15,750,000 請求							
		2010/09/30			15,750,000 入金					
		2011/01/25	10,500,000 請求							
		2011/01/25			10,500,000 入金					
		明細合計	27,300,000 請求		27,300,000 入金					
011005 XX邸新築工事	A123 松山建設株式会社	18,375,000	14,910,000	3,465,000	14,910,000	0	3,465,000	81.1	未成	2011/02/25
		2011/03/25	7,350,000 請求				中間金			
		2011/03/25			7,350,000 入金		中間金			
		2011/03/25	5,250,000 請求							
		2011/03/25			5,250,000 入金					
		2011/04/25	1,260,000 請求							
		2011/04/25			1,260,000 入金					
		2011/07/25	1,050,000 請求							
		2011/07/25			1,050,000 入金					
		明細合計	14,910,000 請求		14,910,000 入金					
[合計]		137,739,000	46,914,000	90,825,000	46,914,000	0	90,825,000	34.1		
		明細総合計	46,914,000 請求		46,914,000 入金					

【印刷項目の内容】

- 工事名称: 工事受注情報で設定されたデータ
- 顧客名称: 工事受注情報で設定されたデータ
- 請負金額: 工事受注情報で入力された 請負金額+追加金額(消費税を含む)
- 請求累計: 売上管理で入力された請求額の合計
- 未請求額: 請負金額-請求累計
- 入金累計: 売上管理で入力された入金額の合計
- 入金待額: 請求累計-入金累計
- 入金残高: 請負金額-入金累計
- 回収率: 入金累計÷請負金額
- 区分: 未成/完成区分工事受注情報で設定されたデータです。
- 着/完日: 工事受注情報で設定されたデータ

出来高請求管理表

工事の出来高を顧客毎に集計、印刷します。出来高に対する顧客請求、入金状況が比較一覧できます。任意の月を指定することも可能です。

出来高請求管理表

1899/12/30 現在		2011/11/02 作成 Page 1									
顧客名	工事名称	区分	A. 請負金額	B. 出来高(原価)	C. 請求額	D. 入金額	売掛金(C-D)	請求残(B-C)	収支バランス(B-D)	請負請求残(A-C)	
A123 松山建設株式会社											
011001	山田邸新築工事	未成	60,795,000	290,400	0	0	0	290,400	-290,400	60,795,000	
		2010/01月		2,238,807 原価							
		2010/02月		255,400 原価							
		2010/03月		35,000 原価							
		2010/04月		9,864,171 原価	1,050,000 請求	1,050,000 入金					
		2010/05月		2,946,234 原価							
		2010/06月		3,579,138 原価							
		2010/07月		5,972,092 原価							
		2010/08月		1,925,115 原価							
		2010/09月		6,615 原価	15,750,000 請求	15,750,000 入金					
		2010/10月			10,500,000 請求	10,500,000 入金					
		2010/11月									
		明細合計		290,400 原価	27,300,000 請求	27,300,000 入金					
011004	XXマンション新築工事	未成	50,400,000	39,144,274	27,300,000	27,300,000	0	11,844,274	-11,844,274	23,100,000	
		2010/01月		2,238,807 原価							
		2010/02月		3,352,727 原価	1,050,000 請求	1,050,000 入金					
		2010/03月		9,864,171 原価							
		2010/04月		9,259,375 原価							
		2010/05月		2,946,234 原価							
		2010/06月		3,579,138 原価							
		2010/07月		5,972,092 原価							
		2010/08月		1,925,115 原価							
		2010/09月		6,615 原価	15,750,000 請求	15,750,000 入金					
		2010/10月			10,500,000 請求	10,500,000 入金					
		2010/11月									
		明細合計		39,144,274 原価	27,300,000 請求	27,300,000 入金					
011005	XX邸新築工事	未成	18,375,000	14,536,206	14,910,000	14,910,000	0	-373,794	373,794	3,465,000	
		2011/01月		5,800 原価							
		2011/03月			12,600,000 請求	12,600,000 入金					
		2011/04月			1,260,000 請求	1,260,000 入金					
		2011/05月		1,367,150 原価							
		2011/06月		4,054,158 原価							
		2011/07月		2,910,790 原価	1,050,000 請求	1,050,000 入金					
		2011/08月		2,612,800 原価							
		2011/09月		1,049,459 原価							
		2011/10月		2,166,202 原価							
		2011/11月		369,847 原価							
		明細合計		14,536,206 原価	14,910,000 請求	14,910,000 入金					
〔顧客合計〕				53,970,880	42,210,000	42,210,000	0	11,760,880	-11,760,880	87,360,000	
		明細合計		53,970,880 原価	42,210,000 請求	42,210,000 入金					
C789 一步工業有限公司											
010005	XX邸 補修工事	完成	1,029,000	740,725	1,029,000	1,029,000	0	-288,275	288,275	0	
		2010/02月		155,750 原価							
		2010/04月		44,873 原価							
		2010/06月		164,024 原価	1,029,000 請求	1,029,000 入金					
		2010/07月		131,400 原価							
		2010/08月		244,678 原価							

【印刷項目の内容】

顧客名: 工事受注情報で設定された顧客名称

工事名称: 工事受注情報で設定された工事名称

区分: 工事受注情報で設定されている完成/未成

A. 請負金額: 工事受注情報で設定された契約金額(消費税を含む)

B. 出来高(原価): 請求書・査定入力での査定金額合計+ 自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での合計金額(消費税を含む)

C. 請求額: 売上管理の請求額(消費税を含む)

D. 入金額: 売上管理の入金合計(消費税を含む)

売掛金(C-D): 請求額-入金額

請求残(B-C): 出来高(原価)-請求額

収支バランス(B-D): 出来高(原価)-入金額

受注一覧表

受注した工事の受注情報を縦並びに一覧できる形式でプリントアウトします。全社はもちろん担当者・顧客・部門別などの受注状況も一覧できます。工事登録で登録された工事が対象となります。

工事一覧表

出力区分: 全工事		対象受注日期间: 全期間						2011/11/02 作成 Page 1		
受注年月日	工事名称	受注金額	実行予算	予定利益額	発生原価	利益額	利益率	発注者	工事担当	営業担当
2010/01/09	011002 公共土木工事	7,140,000	4,975,650	2,164,350	1,386,300	5,753,700	80.6	D777 小平市役所	監督 次郎	営業 次郎
2011/01/05	011001 山田邸新築工事	60,795,000	48,814,411	11,980,589	290,400	60,504,600	99.5	A123 松山建設株式会社	監督 次郎	営業 一郎
2010/01/20	011004 XXマンション新築工事	50,400,000	39,507,000	10,893,000	39,144,274	11,255,726	22.3	A123 松山建設株式会社	監督 次郎	営業 次郎
2011/02/01	011005 XX邸新築工事	18,375,000	17,081,496	1,293,504	14,536,206	3,838,794	20.9	A123 松山建設株式会社	監督 一郎	営業 一郎
2010/05/01	010005 XX邸 補修工事	1,029,000	743,400	285,600	740,725	288,275	28.0	C789 一歩工業株式会社	監督 三郎	営業 三郎
〔合計〕		137,739,000	111,121,957	26,617,043	56,097,905	81,641,095	59.3			

【印刷項目の内容】

受注年月日・工事名称: 工事受注情報で設定されたデータ

受注金額: 工事受注情報で入力された 請負金額+追加金額(消費税は含みません)

予定原価: 実行予算/発注で入力された実行予算の合計

予定利益額: 受注金額-予定原価

利益率: 予定利益額÷受注金額

工期・発注者・工事担当者・営業担当者: 工事受注情報で設定されたデータ

工事台帳

工事の総括的な状況を把握出来る帳票です。工事の契約/回収状況や予算金額、発注金額、発生原価などの項目を工種別に集計します。

工事台帳

2011/11/02 作成

工事名	011005 XX邸新築工事	営業担当者	営業 一郎	請負金額	18,375,000
工事場所	東京都小平市天神町1-300-5	工事担当者	監督 一郎	実行予算	17,081,496
顧客名	A123 松山建設株式会社	受注区分	民間	予定利益	1,293,504
TEL/FAX	TEL:03-1234-5678 FAX:03-1234-5555	工事区分	木造建築	工事原価	14,536,206
受注日/完成日	2011/02/01 /	構造/面積	モルタル	最終利益	3,838,794
工期	2011/02/01~2011/12/25			利益率	79.1%
Memo	工事情報のメモ			未収入金	3,465,000
				回収率	81.14%

請負/請求/入金

日付	請負金額	請求金額	入金金額	内容	請求残	入金残	未収入金
2011/02/01	17,325,000			着手金	17,325,000		17,325,000
2011/03/01	1,050,000				18,375,000		18,375,000
2011/03/05				中間金	18,375,000		18,375,000
2011/03/25		12,600,000	12,600,000	中間金	5,775,000		5,775,000
2011/04/25		1,260,000	1,260,000		4,515,000		4,515,000
2011/07/25		1,050,000	1,050,000		3,465,000		3,465,000

実行予算/工事原価

工種	予算金額	発注金額	発注分原価	発注外原価	原価合計	予算残
共通仮設工事	1,990,000	1,990,000	45,000	5,800	50,800	1,939,200
直接仮設工事	1,121,396	1,121,396				1,121,396
特殊基礎工事	1,100,000	1,100,000	1,124,500		1,124,500	-24,500
基礎工事	1,300,000	1,300,000	1,292,083		1,292,083	7,917
コンクリート工事	127,000	127,000	127,060		127,060	-60
防水工事	100,000	100,000	108,000		108,000	-8,000
金属工事	1,400,000	1,400,000	1,442,325		1,442,325	-42,325
外装工事	1,100,000	1,100,000	1,082,800		1,082,800	17,200
屋根工事	383,000	383,000	352,900		352,900	30,100
木工事	4,900,000	4,900,000	4,900,000		4,900,000	
タイル・石工事	548,000	548,000	273,600		273,600	274,400
左官工事	85,500	85,500	85,500		85,500	
鋼製建具工事	280,000	280,000	276,400		276,400	3,600
木製建具工事	503,000	503,000	502,960		502,960	40
内装工事	513,000	513,000	512,410		512,410	590
電気工事	192,000	192,000	191,510		191,510	490
給排水衛生設備工事	900,000	900,000	898,710		898,710	1,290
備品工事	369,400	369,400	184,700		184,700	184,700
特殊造形物工事	145,400	145,400	145,325		145,325	75
その他費用	23,800	23,800	55,300		55,300	-31,500
自社労務(土木)				42,400	42,400	-42,400
自社機械(土木)				35,800	35,800	-35,800
機械リース(土木)				25,000	25,000	-25,000
消費税			826,123		826,123	-826,123

工事原価管理表

工事の原価状況を工種ごとに集計する帳票です。工事の予算金額、発注金額、発生原価などの項目を工種別に集計します。工事のより詳細な原価状況を把握するための帳票です。

工事原価管理表

工事名:011005 XX邸新築工事 [支払日集計]

2011/11/02 作成 Page 1

工種 / 業者	発注書	実行予算	2011/01月	2011/02月	2011/03月	2011/04月	2011/05月	2011/06月	2011/07月	2011/08月	2011/09月
共通仮設工事											
119 (有) 梶川商店	011004-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1022 長沼産業(株)			0	0	0	0	0	28,000	0	0	0
1041 (有) 広野広告社			0	0	0	0	0	15,000	0	0	0
1062 村野 武男			0	0	0	0	2,000	0	0	0	0
		1,990,000	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0
〔工種合計〕		1,990,000	5,800	0	0	0	2,000	43,000	0	0	0
直接仮設工事											
129 吉田屋	011005-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1,121,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〔工種合計〕		1,121,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特殊基礎工事											
30 大矢産業(有)	011005-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 大矢産業(有)	011005-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 大矢産業(有)			0	0	0	0	0	0	450,000	0	0
3011 (有) 堀内造園			0	0	0	0	0	674,500	0	0	0
		1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〔工種合計〕		1,100,000	0	0	0	0	0	674,500	450,000	0	0
基礎工事											
5053 (有) 宮本建設	011005-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5053 (有) 宮本建設			0	0	0	0	0	0	1,292,083	0	0
		1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〔工種合計〕		1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,292,083	0	0
コンクリート工事											
12 萩原工務店	011005-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【印刷項目の内容】

- 工種: 集計を行う工種
- 実行予算: 実行予算/発注入力で入力された実行予算金額
- 発注金額: 発注入力で入力されたデータ
- 契約分原価: 請求書・査定入力での契約分の査定金額合計(消費税は含みません)
- 発注残: 発注金額-契約分原価累計
- 契約外原価: 請求書・査定入力での契約外の査定金額合計+自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での合計金額(消費税は含みません)
- 発生原価: 契約分原価累計+契約外原価累計
- 実行予算残: 実行予算-発生原価累計
- 予算消化率: 発生原価累計÷実行予算

工事収支バランス検定表

工事の発生原価、受入金(回収工事代金)の比率、金額を計算しその一覧を縦並びに一覧できる形式でプリントアウトします。資金繰りなどの参考資料としてお役立てください。

工事収支バランス検定表

出力区分: 全工事 消費税を含む 2011/11/02 作成 Page 1

区分	工事名称	請負金額	実行予算	予定利益	原価合計	入金金額	差引立替額	収支 バランス	未収入金額	実行予算残	予算 消化率
未成	011001 山田邸新築工事	60,795,000	48,814,411	11,980,589	290,400	0	290,400	0.0	60,795,000	48,524,011	0.6
未成	011002 公共土木工事	7,140,000	4,975,650	2,164,350	1,386,300	3,675,000	-2,288,700	37.7	3,465,000	3,589,350	27.9
未成	011004 XXマンション新築工事	50,400,000	39,507,000	10,893,000	39,144,274	27,300,000	11,844,274	143.4	23,100,000	362,726	99.1
未成	011005 XX邸新築工事	18,375,000	17,081,496	1,293,504	14,536,206	14,910,000	-373,794	97.5	3,465,000	2,545,290	85.1
	当期未成工事 計	136,710,000	110,378,557	26,331,443	55,357,180	45,885,000	9,472,180	120.6	90,825,000	55,021,377	50.2
完成	010005 XX邸 補修工事	1,029,000	743,400	285,600	740,725	1,029,000	-288,275	72.0	0	2,675	99.6
	当期完成工事 計	1,029,000	743,400	285,600	740,725	1,029,000	-288,275	72.0	0	2,675	99.6
	〔合計〕	137,739,000	111,121,957	26,617,043	56,097,905	46,914,000	9,183,905	119.6	90,825,000	55,024,052	50.5

【印刷項目の内容】

- 区分: 工事受注情報で設定された未成/完成区分
- 工事名称: 工事受注情報で設定されたデータ
- 請負金額: 工事受注情報で入力された 請負金額+追加金額(消費税は含みません)
- 実行予算: 実行予算/発注で入力された実行予算の合計
- 予定利益: 受注金額-予定原価
- 原価合計: 請求書・査定入力での査定金額合計+自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での合計金額(消費税は含みません)
- 入金金額: 売上管理の入金合計
- 差引立替額: 原価合計-入金金額
- 収支バランス: 原価合計÷入金金額
- 未収入金額: 請負金額-入金金額
- 実行予算残: 実行予算-原価合計
- 予算消化率: 原価合計÷実行予算

工事別出来高日報リスト

工事別に出来高日報及び、仕入データを印刷する帳票です。日付順に工事の発生原価状況が確認できます。

工事出来高日報リスト

工事名:011005 XX邸新築工事

2011/11/02 作成 Page 1

日付	工種 / 内訳	摘要	社員・常備	業者	数量	単価	金額	定時 時間/金額	残業 時間/金額	休日 時間/金額
2011/01/01	共通仮設工事				1	5,800	5,800			
2011/05/01	自社労務(土木)ASOP		902	川端 孝司				08:00	12,800	
2011/05/02	自社労務(土木)世話役		903	佐藤 勇				08:00	16,000	
2011/05/03	自社労務(土木)特殊作業員		904	小林 一				08:00	13,600	
2011/05/25	自社機械(土木)ベックタ-0.008			0 本 社	1	15,800	15,800			
2011/05/26	自社機械(土木)ベックタ-0.25			0 本 社	1	20,000	20,000			
2011/05/27	機械リース(土木)ベックタ-0.7			0 本 社	1	25,000	25,000			
2011/05/29	共通仮設工事			1022 長沼産業(株)	1	28,000	28,000			
2011/05/29	共通仮設工事			1041 (有)広野広	1	15,000	15,000			
2011/05/29	共通仮設工事			1062 村野 武男	1	2,000	2,000			
2011/05/29	特殊基礎工事			30 大矢産業(有)	1	450,000	450,000			
2011/05/29	特殊基礎工事			3011 (有)堀内造	1	674,500	674,500			
2011/05/29	*消費税*			30 大矢産業(有)	1	22,500	22,500			
2011/05/29	*消費税*			1022 長沼産業(株)	1	1,400	1,400			
2011/05/29	*消費税*			1022 長沼産業(株)	1	1,400	1,400			
2011/05/29	*消費税*			1041 (有)広野広	1	750	750			
2011/05/29	*消費税*			1041 (有)広野広	1	750	750			
2011/05/29	*消費税*			1062 村野 武男	1	100	100			
2011/05/29	*消費税*			1062 村野 武男	1	100	100			
2011/05/29	*消費税*			3011 (有)堀内造	1	33,725	33,725			
2011/05/29	*消費税*			3011 (有)堀内造	1	33,725	33,725			
2011/06/30	基礎工事			5053 (有)宮本建	1	1,254,450	1,254,450			
2011/06/30	基礎工事			5053 (有)宮本建	1	37,633	37,633			
2011/06/30	金属工事			101 (株)八木商店	1	110,000	110,000			
2011/06/30	屋根工事			10012 (有)守屋瓦	1	352,900	352,900			
2011/06/30	木工事			12 萩原工務店	1	2,000,000	2,000,000			
2011/06/30	内装工事			10 (株)松川内装	1	50,820	50,820			
2011/06/30	その他費用			101 (株)八木商店	1	31,500	31,500			
2011/06/30	その他費用			35011 新東京海上	1	23,800	23,800			
2011/06/30	*消費税*			10 (株)松川内装	1	2,541	2,541			
2011/06/30	*消費税*			12 萩原工務店	1	100,000	100,000			
2011/06/30	*消費税*			101 (株)八木商店	1	7,075	7,075			
2011/06/30	*消費税*			5053 (有)宮本建	1	64,604	64,604			

【印刷項目の内容】

- 日付: 請求書・査定入力または自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力が入力されたデータ
- 工種: 請求書・査定入力または自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力が入力されたデータ
- 内訳/摘要: 請求書・査定入力または自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力が入力されたデータ
- 社員・常備: 自社労務日報入力が入力されたデータ(請求書・査定入力が入力されたデータの場合は空欄)
- 業者: 請求書・査定入力が入力されたデータ(自社労務日報入力が入力されたデータの場合は空欄)
- 数量・単価・金額: 請求書・査定入力または自社資材・機械日報入力が入力されたデータの数量・単価・金額
- 人工・単価・金額: 自社労務日報入力が入力された人工・単価・金額

工事別仕入元帳

工事ごとの仕入元帳です。請求／査定データを工事毎に日付順にプリントアウトします。

工事別仕入元帳

工事名: 011005 X X 邸新築工事
 工事場所: 東京都小平市天神町
 1-3 0 0-5

受注先名: A123 松山建設株式会社
 予定工期: 2011/02/01~2011/12/25
 工事担当: 監督 一郎

受注金額: 18,375,000
 実行予算: 17,081,496

2011/11/02 作成 Page 1

日付	工種 / 内訳	摘要	単位	業者名	数量	単価	請求金額	査定金額	累計金額
2011/01/01	共通仮設工事		式	その他業者	1	5,800	5,800	5,800	5,800
2011/05/29	特殊基礎工事		式	30 大矢産業(有)	1	450,000	450,000	450,000	455,800
2011/05/29	*消費税*		式	30 大矢産業(有)	1	22,500	22,500	22,500	478,300
2011/05/29	共通仮設工事		式	1022 長沼産業(株)	1	28,000	28,000	28,000	506,300
2011/05/29	*消費税*		式	1022 長沼産業(株)	1	1,400	1,400	1,400	507,700
2011/05/29	*消費税*		式	1022 長沼産業(株)	1	1,400	1,400	1,400	509,100
2011/05/29	共通仮設工事		式	1041 (有) 広野広告社	1	15,000	15,000	15,000	524,100
2011/05/29	*消費税*		式	1041 (有) 広野広告社	1	750	750	750	524,850
2011/05/29	*消費税*		式	1041 (有) 広野広告社	1	750	750	750	525,600
2011/05/29	共通仮設工事		式	1062 村野 武男	1	2,000	2,000	2,000	527,600
2011/05/29	*消費税*			1062 村野 武男	1	100	100	100	527,700
2011/05/29	*消費税*		式	1062 村野 武男	1	100	100	100	527,800
2011/05/29	特殊基礎工事		式	3011 (有) 堀内造園	1	674,500	674,500	674,500	1,202,300
2011/05/29	*消費税*			3011 (有) 堀内造園	1	33,725	33,725	33,725	1,236,025
2011/05/29	*消費税*		式	3011 (有) 堀内造園	1	33,725	33,725	33,725	1,269,750
日報月計			0	本社				16,000	1,285,750
日報月計			0	本社				13,600	1,299,350
日報月計			0	本社				12,800	1,312,150
日報月計			0	本社				15,800	1,327,950
日報月計			0	本社				20,000	1,347,950
日報月計			0	本社				25,000	1,372,950
2011/06/30	内装工事		式	10 (株) 松川内装	1	50,820	50,820	50,820	1,423,770
2011/06/30	*消費税*		式	10 (株) 松川内装	1	2,541	2,541	2,541	1,426,311
2011/06/30	木 工事		式	12 萩原工務店	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3,426,311
2011/06/30	*消費税*		式	12 萩原工務店	1	100,000	100,000	100,000	3,526,311
2011/06/30	金属工事		式	101 (株) 八木商店	1	110,000	110,000	110,000	3,636,311
2011/06/30	その他費用		式	101 (株) 八木商店	1	31,500	31,500	31,500	3,667,811
2011/06/30	*消費税*		式	101 (株) 八木商店	1	7,075	7,075	7,075	3,674,886

【印刷項目の内容】

- 日付: 請求書・査定入力のデータの場合は日付、自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力のデータの場合は”日報月計”
- 工種: 請求書・査定入力または自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力で入力されたデータ
- 内訳／摘要: 請求書・査定入力または自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力で入力されたデータ
- 単位:
- 業者: 請求書・査定入力で入力されたデータ(自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力で入力されたデータの場合は”0本社”)
- 数量・単価・金額: 請求書・査定入力で入力されたデータの数量・単価・金額(自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力で入力されたデータの場合は空欄)
- 査定金額: 請求書・査定入力で入力されたデータの場合はその査定金額、自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力で入力されたデータの場合はその月の合計金額
- 累計金額: 工事開始からの査定金額の累計

業者・工事別仕入実績集計表

任意の期間の業者・工事別の仕入実績を一覧できます。

業者・工事別仕入実績集計表

対象期間(原価発生日集計): 全期間

2011/11/02 作成 Page 1

業者名 \ 工事	010005 XX邸 補修	011001 山田邸新築工	011002 公共土木工事	011004 XXマンション	011005 XX邸新築工					業者合計
4 (株)西山商会	0	168,000	0	231,090	0					399,090
7 (株)藤田鉄工所	0	0	0	10,500	0					10,500
10 (株)松川内装	0	0	0	0	90,311					90,311
11 小関鉄筋	0	0	147,500	121,800	0					269,300
12 萩原工務店	184,100	0	0	0	6,129,333					6,313,433
13 浜田鉄筋工業	0	0	0	84,000	0					84,000
16 岸田工業所	123,900	0	0	30,975	0					154,875
19 (有)佐山工務店	0	0	0	1,187,235	0					1,187,235
22 クエイクサービス	0	0	0	128,400	0					128,400
24 石橋建設(有)	0	0	0	1,254,750	0					1,254,750
27 河野重機(有)	0	0	0	560,700	0					560,700
28 (有)丸山重機	0	0	0	39,900	0					39,900
30 大矢産業(有)	0	0	7,200	596,550	472,500					1,076,250
33 青木左官	45,000	0	0	108,400	0					153,400
55 (有)新城建設	0	0	0	226,800	0					226,800
64 武井道路(株)	0	0	0	55,650	0					55,650
73 渋谷建機工業(株)	0	0	5,000	949,700	0					954,700
74 川田カッター	0	0	0	54,200	0					54,200
78 新多摩運送	0	0	0	63,000	0					63,000
83 (株)加納重機	0	0	0	37,800	0					37,800
101 (株)八木商店	55,524	0	0	1,927,405	148,575					2,131,504
103 大沢機工(有)	0	0	0	1,626,654	0					1,626,654
104 (株)磯野建材	0	0	49,500	2,786,941	0					2,836,441
105 (株)石野製材所	0	0	0	164,140	0					164,140
106 (有)真山建機	0	0	0	351,909	0					351,909
107 (株)高進産業	0	0	0	655,463	0					655,463
118 (株)岡山	0	0	0	560,935	0					560,935
119 (有)梶川商店	0	0	0	254,312	0					254,312
120 (有)泉屋	0	0	0	148,147	0					148,147

【印刷項目の内容】

工事名(横軸): 工事

業者名(縦軸): 業者

データ: 請求書・査定入力で入力された査定金額(業者／工事の指定期間中の合計金額)

業者・月別仕入実績集計表

任意の期間の業者・月別の仕入実績を一覧できます。

業者・月別仕入実績集計表

対象期間(原価発生日集計): 全期間

1-1

業者名 \ 月別	2010/01月	2010/02月	2010/03月	2010/04月	2010/05月	2010/06月	2010/07月	2010/08月	2010/09月	2010/10月	2010/11月
4 (株)西山商会	51,681	14,065	97,598	0	67,305	0	441	0	0	0	0
7 (株)藤田鉄工所	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0
10 (株)松川内装	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 小関鉄筋	0	147,500	0	0	0	60,900	60,900	0	0	0	0
12 萩原工務店	0	45,500	0	0	0	0	0	138,600	0	0	0
13 浜田鉄筋工業	0	0	0	0	84,000	0	0	0	0	0	0
16 岸田工業所	0	0	0	1,575	8,400	10,500	134,400	0	0	0	0
19 (有)佐山工務店	262,500	240,135	0	107,100	0	420,000	157,500	0	0	0	0
22 エイチ・エス	0	0	0	0	100,000	0	0	28,400	0	0	0
24 石橋建設(有)	0	0	871,500	0	0	0	383,250	0	0	0	0
27 河野重機(有)	0	0	294,000	77,700	0	67,200	121,800	0	0	0	0
28 (有)丸山重機	39,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 大欠産業(有)	0	0	144,900	76,650	382,200	0	0	0	0	0	0
33 青木左官	92,400	16,000	0	15,000	0	22,500	7,500	0	0	0	0
55 (有)新城建設	163,800	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 武井道路(株)	0	0	0	0	0	0	55,650	0	0	0	0
73 渋谷建機工業(株)	0	205,000	183,750	178,500	36,750	108,150	242,550	0	0	0	0
74 川田カッター	0	8,000	0	8,400	0	18,900	18,900	0	0	0	0
78 新多摩運送	0	0	0	10,500	0	21,000	31,500	0	0	0	0
83 (株)加納重機	0	0	0	0	37,800	0	0	0	0	0	0
101 (株)八木商店	0	529,350	62,885	932,043	51,162	76,424	331,065	0	0	0	0
103 大沢機工(有)	174,600	76,680	191,500	122,850	26,250	57,750	222,548	749,751	4,725	0	0
104 (株)磯野建材	0	521,580	521,273	768,128	295,285	604,536	109,626	16,013	0	0	0
105 (株)石野製材所	0	70,900	26,040	8,820	9,765	33,495	15,120	0	0	0	0
106 (有)真山建機	43,733	108,060	47,216	71,453	14,910	58,223	8,314	0	0	0	0
107 (株)高進産業	209,213	78,750	367,500	0	0	0	0	0	0	0	0
118 (株)岡山	0	215,600	36,488	2,625	255,087	0	51,135	0	0	0	0
119 (有)梶川商店	2,825	5,460	126,380	60,785	8,396	2,216	33,770	12,590	1,890	0	0
120 (有)泉屋	0	36,400	1,029	18,512	3,990	51,944	36,272	0	0	0	0

【印刷項目の内容】

日付(横軸): 指定された期間の年月

業者名(縦軸): 原価が発生した業者

データ: 請求書・査定入力で入力された査定金額(業者/月の合計金額)

支払計画表

画面で表示中の業者に対する支払計画表をプリントアウトします。
この帳票により締、支払の管理・集計を完全に自動化出来ます。
経理で作っている支払予定表や支払計画表そのものです。

支払計画表

2010/08/25支払分

2011/11/02 作成 Page 16

支払先名	前回繰越	今回査定額	今回支払予定額	現金・振込	手形	支払内訳	1	2	3	支払合計	未払残高
12 萩原工務店	-2,000,000	0	-2,000,000	110,400	2,000,000		0	0	0	2,110,400	-4,110,400
27 河野重機(有)	67,200	121,800	189,000	189,000	0		0	0	0	189,000	0
73 渋谷建機工業(株)	36,750	108,150	144,900	144,900	0		0	0	0	144,900	0
78 新多摩運送	0	31,500	31,500	31,500	0		0	0	0	31,500	0
103 大沢機工(有)	0	429,717	429,717	429,717	0		0	0	0	429,717	0
106 (有)真山建機	0	8,314	8,314	8,314	0		0	0	0	8,314	0
134 吉川興業(株)	0	91,075	91,075	91,075	0		0	0	0	91,075	0
209 (有)遠藤工業所	0	51,177	51,177	51,177	0		0	0	0	51,177	0
237 菅沼建設(株)	0	940,800	940,800	940,800	0		0	0	0	940,800	0
12012 三浦サッシ工業	0	0	0	240,450	0		0	0	0	240,450	-240,450
124 山下写真店	0	590	590	590	0		0	0	0	590	0
(合計)	-1,896,050	1,783,123	-112,927	2,237,923	2,000,000		0	0	0	4,237,923	-4,350,850

【印刷項目の内容】

支払先名: 業者名
 前回繰越: 前月の支払残高
 今回査定額: 今回の査定金額
 今回支払予定額: 前回繰越+今回査定額
 支払内訳 現金・振込: 入力された現金支払額
 支払内訳 手形: 入力された手形支払額
 支払内訳 値引: 入力された値引き額
 未払残高: 今回支払予定額-(現金・振込+手形+値引)

自社作業員別出勤集計表

工事作業日誌データより業者の工事毎の出勤明細表を印刷します。業者の出勤を把握する事ができ、請求書の査定の基礎資料に活用できます。

自社作業員別出勤集計表

対象期間: 全期間

2011/11/02 作成 Page 1

作業員名	定時		残業		休日		合計金額
	時間/	金額	時間/	金額	時間/	金額	
902 川端 孝司	34:00	61,600		0		0	61,600
903 佐藤 勇	94:00	188,000		0		0	188,000
904 小林 一	102:00	181,200		0		0	181,200
905 大谷 信次	66:00	115,500		0		0	115,500
906 長谷川 太郎	38:00	70,900		0		0	70,900
907 中村 通	56:00	108,800		0		0	108,800
〔合計〕		726,000		0		0	726,000

【印刷項目の内容】

工事作業日誌入力で入力された工事作業日誌データを1データ1行に印刷します。

- 日付: 日報データの日付
- 職種: 日報データの職種
- 作業内容: 日報データの作業内容
- 人工: 日報データの人工数

自社作業員別出勤明細表

1作業員1枚の形式で、作業員ごとに日次の出勤明細を印刷します。月ごと、半期ごとなど任意の期間の出勤明細を印刷できますので、給与計算の基礎データとして活用できます。

自社作業員別出勤明細表

氏名:903 佐藤 勇

対象期間: 全期間

07/05/01 作成 Page 1

年月日	工事名	工種 / 内 訳	所 定	金 額	早 残	金 額	深 夜	金 額	合 計 金 額
06/02/11	011002 公共土木工事	41-2 自社労務 (土木) - 普通作	8	16,000	0	0	0	0	16,000
06/02/12	011002 公共土木工事	41-2 自社労務 (土木) - 普通作	6	12,000	0	0	0	0	12,000
06/02/15	011002 公共土木工事	41-2 自社労務 (土木) - 普通作	8	16,000	0	0	0	0	16,000
06/02/17	011002 公共土木工事	41-2 自社労務 (土木) - 普通作	8	16,000	0	0	0	0	16,000
06/02/18	011002 公共土木工事	41-2 自社労務 (土木) - 普通作	8	16,000	0	0	0	0	16,000
06/02/19	011002 公共土木工事	41-2 自社労務 (土木) - 普通作	8	16,000	0	0	0	0	16,000
06/02/22	011002 公共土木工事	41-2 自社労務 (土木) - 普通作	8	16,000	0	0	0	0	16,000
06/02/23	011002 公共土木工事	41-2 自社労務 (土木) - 普通作	8	16,000	0	0	0	0	16,000
06/02/27	011002 公共土木工事	41-2 自社労務 (土木) - 普通作	8	16,000	0	0	0	0	16,000
06/02/28	011002 公共土木工事	41-2 自社労務 (土木) - 普通作	8	16,000	0	0	0	0	16,000
06/05/02	011005 XX邸新築工事	41-1 自社労務 (土木) - 世話役	8	16,000	0	0	0	0	16,000
07/02/25	011001 山田邸新築工事	41-1 自社労務 (土木) - 世話役	8	128,000	0	0	0	0	128,000
	[合 計]		94	300,000	0	0	0	0	300,000

【印刷項目の内容】

自社労務日報入力で入力された労務日報データを1データ1行に印刷します。

日付: 日報日付
 工事名: 工事名称
 工種: 工種
 内訳/摘要: 内訳/摘要
 所定・早残・深夜:それぞれの人工、金額

作業者手配表

日付ごとに、工事/作業者の手配予定(出勤予定)を組み立てるための帳票です。

作業者手配表

日付:2012/05/14

2012/05/10 作成 Page 1

年月日	作業者	工事名	工種 / 内訳	勤務時間	摘要	作業者Tel	作業者e-mail	現場異動
2012/05/14	117 小平太郎	T0505 田中邸新築工	自社労務 (土木)	08:00-18:00(2)	PM13:00に連絡	042-349-7220	info@ichiho.co.jp	
2012/05/14	903 佐藤 勇	T0505 田中邸新築工	自社労務 (土木)	08:00-14:00				A178 岡部邸新築工
2012/05/14	904 小林 一	A178 岡部邸新築工	自社労務 (土木)	08:00-17:00				T0505 田中邸新築工
2012/05/14	905 大谷 信次	011002 公共土木工	自社労務 (土木)	08:00-14:00				
2012/05/14	906 長谷川 太郎	A178 岡部邸新築工	自社労務 (土木)	08:00-14:00				
2012/05/14	907 中村 通	T0505 田中邸新築工	自社労務 (土木)	08:00-17:00	PM13:00に連絡	042-349-7221	info@ichiho.co.jp	

【印刷項目の内容】

日付: 日報日付

作業者: 作業者

工事名: 工事名称

工種/内訳: 工種/内訳

勤務時間: 勤務時間

摘要: 摘要

作業者 Tel,作業者 e-mail:作業者の Tel,e-mail

現場異動:前回出勤現場から違う現場への出勤になった場合、前回の出勤現場が印刷されます。

前回と同じまたは1週間以上出勤データが無い場合は空欄になります。