

工事原価管理システムGkWin

出力サンプル

株式会社 イチホコンピュータ
〒187-0004 東京都小平市天神町 1-300-5
<http://www.ichiho.co.jp/>

2008年9月26日 改訂版発行

印刷帳票体系

日常入力時の出力帳票 日常入力時に出力する帳票のグループです。

- 工事の実行予算リスト
- 工事の発注リスト(工事、材料等の依頼、注文)
- 工事の予算残高確認リスト(発注金額と予算の対比)《3ページ、実行予算／発注リスト》
- 毎月の請求受付後の予算、契約残高確認リスト《4ページ、予算・契約残高確認リスト》
- 毎月の査定記入用紙《5ページ、査定記入表》
- 支払計画表(査定結果を業者への支払確定額として集計)《6ページ、支払計画表》
- 支払発生明細表(支払計画表の金額の明細)《7ページ、支払発生明細表》

工事一覧帳票 複数の工事を並べて集計、出力するグループです。年度毎、未成工事、完成工事、顧客毎、などの多彩な条件で集計・印刷が可能です。

- 受注一覧表(工事の受注状況を一覧)《8ページ、受注一覧表》
- 工事収支バランス検定表(工事の原価発生/代金回収のバランスを一覧)《9ページ、工事収支バランス検定表》
- 入金管理表(各工事の代金請求/回収状況を一覧)《10ページ、入金管理表》
- 工事原価総括一覧表(工事の予算/発注/原価/利益状況を一覧)《11ページ、工事原価総括一覧表》
- 工事費目別総括一覧表(工事の予算/原価/利益状況を費目別を一覧。土木・専門工事向け)《12ページ、工事費目別総括一覧表》

工事別集計帳票 1件の工事について、詳細な情報を集計、出力するグループです。

- 工事原価管理表(1工事の予算/発注/原価/利益状況を工種単位で集計)《13ページ、工事原価管理表》
- 工事出来高管理表(1工事の予算原価/利益状況を工種、内訳単位で集計。土木・専門工事向け)《14ページ、工事出来高管理表》
- 工事予想損益表(1工事の最終原価を完成前に予想)《15ページ、工事予想損益表》
- 工事原価月別推移表(1工事の発生原価を月別に工種単位で集計)《16ページ、工事原価月別推移表》
- 工事、工種業者別原価管理表(1工事の予算/発注/原価/利益状況を工種・業者単位で集計)《17ページ、工事、工種業者別原価管理表》
- 工事別出来高日報リスト(1工事の日報、仕入データを出力)《18ページ、工事別出来高日報リスト》
- 工事別仕入元帳(1工事の仕入データを出力)《19ページ、工事別仕入元帳》
- 工事支払月別推移表(1工事の予算/発注/原価/利益状況を工種・業者単位に支払日で集計)《20ページ、工事支払月別推移表》

業者別集計帳票

業者毎に、詳細な情報を集計、出力するグループです。

- 業者・月別仕入実績集計表(業者/月別の仕入実績を一覧)《21ページ、業者・月別仕入実績集計表》
- 業者・工事別仕入実績集計表(業者/工事別の仕入実績を一覧)《22ページ、業者・工事別仕入実績集計表》
- 業者別仕入元帳(1業者からの仕入明細を出力)《23ページ、業者別仕入元帳》
- 未払金管理表(指定の月の未払金を集計)《24ページ、未払金管理表》

自社労務集計帳票

自社労務日報より社員・常備毎や工事毎の出勤情報を集計、出力するグループです。給与計算等の基礎データとして活用できます。

- 作業員別出勤集計表(全社員・常備の出勤データを集計)
- 自社作業員別出勤明細表(1社員・常備の日毎の出勤データを出力)《25ページ、自社作業員別出勤明細表》

作業日誌(業者別)

工事作業日誌入力より業者毎や工事毎の出勤情報を集計、出力するグループです。業者ごとの出面状況を把握し、請求書の査定の基礎データとして活用できます。

- 業者別出面集計表(業者の出面合計データを出力)
- 業者工事別出面集計表(業者の工事毎の出面合計データを出力)
- 業者別出面明細表(業者の出面明細データを出力)
- 業者工事別出面明細表(業者の工事毎の出面明細データを出力)《26ページ、業者工事別出面明細表》

作業日誌(工事別)

工事作業日誌入力より工事毎の出面情報を集計、出力するグループです。

- 工事別出面集計表(1工事の社員・常備及び協力業者毎の指定期間の出面合計を出力)
- 工事別出面明細表(1工事の社員・常備及び協力業者の日毎の出面を出力)《27ページ、工事別出面明細表》
- 作業日誌(工事の社員・常備及び協力業者の出面日誌を出力 役所等に提出可能な書式)《28ページ、作業日誌》

顧客別管理帳票

顧客毎の売上実績、売掛金情報を集計、出力するグループです。

- 顧客別売上実績表《30ページ、顧客別受注実績表》
- 売掛金管理表《31ページ、売掛金管理表》
- 出来高請求管理表《33ページ、出来高請求管理表》

営業担当者別帳票

営業担当者毎の売上実績を集計、出力するグループです。

- 営業担当者別売上実績表《32ページ、営業担当者別売上実績表》

実行予算／発注リスト

工種毎の発注金額、予算残高(予算－発注)をプリントアウトします。発注データ入力後、即座に印刷できますのでタイムラグ無しで予算をオーバーした発注のチェックが行えます。管理者の方のチェック用資料として有効です。

予算/発注リスト

工事名:011005 XX邸新築工事

07/05/01 作成 Page 1

| 工種 / 内訳 | 摘要 | 実行予算 | 発注書No | 発注日 | 業者 | 発注数量 | 発注単価 | 発注金額 | 予算残高 |
|------------|----|-----------|----------|----------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 1 共通仮設工事 | | | | | | | | | |
| 〔工種合計〕 | | 1,990,000 | | | | | | 0 | 1,990,000 |
| 2 直接仮設工事 | | | | | | | | | |
| 〔工種合計〕 | | 1,121,396 | | | | | | 0 | 1,121,396 |
| 3 特殊基礎工事 | | | 011005-1 | 06/06/20 | 30 大矢産業(有) | 1 | 674,500 | 674,500 | |
| 〔工種合計〕 | | 1,100,000 | | | | | | 674,500 | 425,500 |
| 4 基礎工事 | | | | 06/04/01 | 5053 (有)官本建設 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| 〔工種合計〕 | | 1,300,000 | | | | | | 1,300,000 | 0 |
| 8 コンクリート工事 | | | 011005-2 | 06/04/01 | 12 萩原工務店 | 1 | 127,000 | 127,000 | |
| 〔工種合計〕 | | 127,000 | | | | | | 127,000 | 0 |
| 11 防水工事 | | | | | | | | | |
| 〔工種合計〕 | | 100,000 | | | | | | 0 | 100,000 |
| 12 金属工事 | | | 011005-3 | 06/04/01 | 12012 三浦サッシ工業 | 1 | 1,077,000 | 1,077,000 | |
| 〔工種合計〕 | | 1,400,000 | | | | | | 1,077,000 | 323,000 |
| 13 外装工事 | | | | | | | | | |
| 〔工種合計〕 | | 1,100,000 | | | | | | 0 | 1,100,000 |
| 14 屋根工事 | | | | 06/04/01 | 10012 (有)守屋瓦店 | 1 | 353,000 | 353,000 | |
| 〔工種合計〕 | | 350,000 | | | | | | 353,000 | -3,000 |
| 15 木 工事 | | | 011005-2 | 06/04/01 | 12 萩原工務店 | 1 | 4,900,000 | 4,900,000 | |
| 〔工種合計〕 | | 4,830,000 | | | | | | 4,900,000 | -70,000 |
| 16 タイル・石工事 | | | | | | | | | |

【印刷項目の内容】

- 工種/内訳: 工種/内訳名
- 摘要: 実行予算/発注で入力された摘要
- 実行予算: 工種毎の実行予算金額(実行予算／発注で入力された金額)
- 発注書 No.: 発注書にて発行された発注書 No.
- 発注日: 実行予算/発注で入力された発注日
- 業者: 業者名
- 発注数量・単価: 実行予算／発注で入力された発注数量・単価
- 発注金額: 実行予算／発注で入力された入力された工種毎の発注金額
- 予算残高: 予算金額－発注金額

予算・契約残高確認リスト

業者、工種毎の請求金額、発注残高(発注合計-既払い金額)をプリントアウトします。請求/査定データ入力後、即座に印刷できますのでタイムラグ無しで発注金額に対する残額(既払い額を計算します)のチェックが行えます。現場の担当者の仕事である契約残高の管理を完全に代行しますので、担当者の方の負担は減り、管理者の方は現場の状況が把握できます。

予算・契約残高確認リスト

工事名:011005 X X邸新築工事 06/12/31現在

07/05/01 作成 Page 1

| 工種 | 摘要 | 実行予算 | 業者 | 発注金額 | 契約分既払額 | 今月契約分査定 | 契約残高 | 契約外既払額 | 今月契約外査定 | 予算残高 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 | 共通仮設工事 | 1022 | 長沼産業(株) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 0 | |
| 1 | 共通仮設工事 | 1041 | (有)広野広告社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | |
| 1 | 共通仮設工事 | 1062 | 村野 武男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | |
| | 〔工種合計〕 | 1,990,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 1,945,000 |
| 2 | 直接仮設工事 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〔工種合計〕 | 1,121,396 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,121,396 |
| 3 | 特殊基礎工事 | 30 | 大矢産業(有) | 674,500 | 450,000 | 0 | 224,500 | 0 | 0 | |
| 3 | 特殊基礎工事 | 3011 | (有)堀内造園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,500 | 0 | |
| | 〔工種合計〕 | 1,100,000 | | 674,500 | 450,000 | 0 | 224,500 | 674,500 | 0 | -24,500 |
| 4 | 基礎工事 | 5053 | (有)宮本建設 | 1,300,000 | 1,292,083 | 0 | 7,917 | 0 | 0 | |
| | 〔工種合計〕 | 1,300,000 | | 1,300,000 | 1,292,083 | 0 | 7,917 | 0 | 0 | 7,917 |
| 8 | コンクリート工事 | 12 | 萩原工務店 | 127,000 | 127,060 | 0 | -60 | 0 | 0 | |
| | 〔工種合計〕 | 127,000 | | 127,000 | 127,060 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 |
| 11 | 防水工事 | 11012 | (有)細谷防水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | |
| | 〔工種合計〕 | 100,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | -8,000 |
| 12 | 金属工事 | 101 | (株)八木商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | |
| 12 | 金属工事 | 12012 | 三浦サッシ工業 | 1,077,000 | 1,077,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 金属工事 | 13013 | 白井板金工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,325 | 0 | |
| 12 | 金属工事 | 25011 | (株)森田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | |
| | 〔工種合計〕 | 1,400,000 | | 1,077,000 | 1,077,000 | 0 | 0 | 365,325 | 0 | -42,325 |
| 13 | 外装工事 | 12 | 萩原工務店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,400 | 0 | |
| 13 | 外装工事 | 15022 | (有)芳川吹付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | |
| 13 | 外装工事 | 17023 | 野崎塗装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,400 | 0 | |

【印刷項目の内容】

- 工種: 工種名
- 摘要: 請求書入力で入力された摘要
- 実行予算: 工種毎の実行予算金額(実行予算/発注で入力された金額)
- 業者: 業者名
- 発注金額: 工種毎の発注金額(発注入力で入力された金額)
- 契約分既払額: 契約分として入力した査定金額の前月迄の計
- 今月契約分査定: 契約分として入力した今月分の査定金額
- 契約残高: 発注金額-(契約分既払額+今月契約分査定)
- 契約外既払額: 契約分以外として入力した査定金額の前月迄の計
- 今月契約外査定: 契約分以外として入力した今月分の査定金額
- 予算残高: 予算金額-(契約分既払額+今月契約分査定+契約外既払額+今月契約外査定)

査定記入表

現場責任者の出来高査定記入用の用紙をプリントアウトします。毎月締日に協力業者より送られてくる請求書を入力することにより、それを現場毎に並べ換え、更に工種毎に発注金額/既払い金額を集計した帳票を印字しますので、現場担当者の方はただ査定額を記入するだけで済みます。（契約残の管理を完全に代行します）

査定記入表

06/12/31分
工事名:011005 XX邸新築工事
07/05/01 作成 Page 1

| 業者名 工種 | 摘要 | 発注金額 | 発注残高 | 今月請求金額 | 今月査定金額 |
|---------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 12 萩原工務店 | | | | | |
| 8 | コンクリート工事 | 127,000 | -60 | 0 | |
| 15 | 木 工事 | 4,900,000 | 0 | 0 | |
| 〔業者合計〕 | | 5,027,000 | | 0 | 0 |
| 30 大矢産業(有) | | | | | |
| 3 | 特殊基礎工事 | 674,500 | 224,500 | 0 | |
| 〔業者合計〕 | | 674,500 | | 0 | 0 |
| 5053 (有)宮本建設 | | | | | |
| 4 | 基礎工事 | 1,300,000 | 7,917 | 0 | |
| 〔業者合計〕 | | 1,300,000 | | 0 | 0 |
| 10012 (有)守屋瓦店 | | | | | |
| 14 | 屋根工事 | 353,000 | 100 | 0 | |
| 〔業者合計〕 | | 353,000 | | 0 | 0 |
| 12012 三浦サッシ工業 | | | | | |
| 12 | 金属工事 | 1,077,000 | 0 | 0 | |
| 18 | 鋼製建具工事 | 276,400 | 0 | 0 | |
| 〔業者合計〕 | | 1,353,400 | | 0 | 0 |
| 13013 白井板金工業 | | | | | |
| 34 | 特殊造形物工事 | 0 | 0 | 145,325 | 145,325 |
| 〔業者合計〕 | | 0 | | 145,325 | 145,325 |
| 18011 (有)内田建具 | | | | | |
| 19 | 木製建具工事 | 503,000 | 40 | 0 | |
| 〔業者合計〕 | | 503,000 | | 0 | 0 |

【印刷項目の内容】

業者名: 業者名
 工種: 工種名
 摘要: 請求書入力で入力された摘要
 発注金額: 工種毎の発注金額(発注入力で入力された金額)
 発注残高: 発注金額-契約分として入力した査定金額の前月迄の計
 今月請求金額: 入力された請求金額(請求数量×請求単価)
 今月査定金額: 入力された査定金額

支払計画表

画面で表示中の業者に対する支払計画表をプリントアウトします。
この帳票により締、支払の管理・集計を完全に自動化出来ます。
経理で作っている支払予定表や支払計画表そのものです。

支払計画表

06/06/25支払分

07/05/01 作成 Page 15

| 支払先名 | 前回繰越 | 今回査定額 | 今回支払予定額 | 現金・振込 | 手形 | 支 払 内 訳 | 協 力 会 費 | 控 除 | 1 | 控 除 | 2 | 支払合計 | 未払残高 |
|---------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|------------------|--------|---|--------|---|------------|-----------|
| 4 (株)西山商会 | 6,652 | 67,305 | 73,957 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,957 |
| 16 岸田工業所 | 1,575 | 110,250 | 111,825 | 1,545 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,545 | 110,280 |
| 27 河野重機(有) | 83,300 | 0 | 83,300 | 76,220 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,220 | 7,080 |
| 30 大矢産業(有) | 144,900 | 76,650 | 221,550 | 142,140 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,140 | 79,410 |
| 73 渋谷建機工業(株) | 183,750 | 178,500 | 362,250 | 180,250 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,250 | 182,000 |
| 74 川田カッター | 8,400 | 0 | 8,400 | 8,240 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,240 | 160 |
| 78 新多摩運送 | 10,500 | 0 | 10,500 | 10,300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,300 | 200 |
| 83 (株)加納重機 | 0 | 37,800 | 37,800 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,800 |
| 101 (株)八木商店 | 1,995,596 | 1,074,402 | 3,069,998 | 32,908 | 1,900,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,932,908 | 1,137,090 |
| 103 大沢機工(有) | 1,170,300 | 705,116 | 1,875,416 | 1,118,772 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,118,772 | 756,644 |
| 105 (株)石野製材所 | 43,950 | 8,820 | 52,770 | 25,544 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,544 | 27,226 |
| 106 (有)真山建機 | 73,308 | 14,910 | 88,218 | 70,091 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,091 | 18,127 |
| 107 (株)高進産業 | 10,742 | 0 | 10,742 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,742 |
| 121 大成鋼機(株) | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 1,648,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,648,000 | 32,000 |
| 134 吉川興業(株) | 42,840 | 20,889 | 63,729 | 41,659 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,659 | 22,070 |
| 191 (株)麻生建材 | 29,873 | 7,140 | 37,013 | 29,303 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,303 | 7,710 |
| 201 宮沢商工(株) | 8,594,000 | 2,100,000 | 10,694,000 | 4,240,000 | 4,000,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,240,000 | 2,454,000 |
| 212 国民警備保障(株) | 110,257 | 294,105 | 404,362 | 240,041 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,041 | 164,321 |
| 229 山林開発 | 11,716 | 0 | 11,716 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,716 |
| 237 菅沼建設(株) | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 |
| 1041 (有)広野広告社 | 0 | 15,750 | 15,750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,750 |
| [合計] | 14,201,659 | 8,911,637 | 23,113,296 | 7,865,013 | 5,900,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,765,013 | 9,348,283 |

【印刷項目の内容】

支払先名: 業者名
 前回繰越: 前月の支払残高
 今回査定額: 今回の査定金額
 今回支払予定額: 前回繰越+今回査定額
 支払内訳 現金・振込: 入力された現金支払額
 支払内訳 手形: 入力された手形支払額
 支払内訳 値引: 入力された値引き額
 未払残高: 今回支払予定額-(現金・振込+手形+値引)

支払発生明細表

画面で表示中の業者への支払金額の明細をプリントアウトします。支払金額の明細、つまり業者からの請求明細(請求/査定データ)をプリントアウトしますので、支払金額と請求書の照会が一目で行えます。業者毎に違う支払日を設定でき(翌末、翌20日、翌々末など)支払日よりその日付を遡って請求/査定データ(仕入明細)を、印刷します。経理で行う仕入伝票のチェックを軽減します。

支払発生明細表

06/07/20支払分

07/05/01 作成 Page 1

| 業者名 | 工事名 | 工種/内訳 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 請求金額 | 確定金額 | 請求書日付 |
|-------------|--------|-----------|--------------|----|----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 11 小関鉄筋 | | | | | | | | | |
| | 011004 | XXマンション新築 | 42 外注労務 (土木) | | 1 | 131,250 | 131,250 | 131,250 | 06/06/30 |
| | 011004 | XXマンション新築 | 99 *消費税* | | 1 | 6,563 | 6,563 | 6,563 | 06/06/30 |
| | 〔業者合計〕 | | | | | | 137,813 | 137,813 | |
| 19 (有)佐山工務店 | | | | | | | | | |
| | 011004 | XXマンション新築 | 42 外注労務 (土木) | | 1 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 06/06/30 |
| | 011004 | XXマンション新築 | 99 *消費税* | | 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 06/06/30 |
| | 〔業者合計〕 | | | | | | 420,000 | 420,000 | |
| 22 ケイアイケービス | | | | | | | | | |
| | 011004 | XXマンション新築 | 28 外構工事 | | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 06/05/31 |
| | 011004 | XXマンション新築 | 99 *消費税* | | 1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 06/05/31 |
| | 〔業者合計〕 | | | | | | 2,100,000 | 2,100,000 | |
| 104 (株)磯野建材 | | | | | | | | | |
| | 011004 | XXマンション新築 | 43 材料費 (土木) | | 1 | 281,224 | 281,224 | 281,224 | 06/05/31 |
| | 011004 | XXマンション新築 | 99 *消費税* | | 1 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 06/05/31 |
| | 〔業者合計〕 | | | | | | 295,285 | 295,285 | |
| 119 (有)梶川商店 | | | | | | | | | |
| | 011004 | XXマンション新築 | 43 材料費 (土木) | | 1 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 06/05/31 |
| | 011004 | XXマンション新築 | 99 *消費税* | | 1 | 400 | 400 | 400 | 06/05/31 |
| | 〔業者合計〕 | | | | | | 8,396 | 8,396 | |
| 120 (有)泉屋 | | | | | | | | | |
| | 011004 | XXマンション新築 | 43 材料費 (土木) | | 1 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 06/05/31 |
| | 011004 | XXマンション新築 | 99 *消費税* | | 1 | 190 | 190 | 190 | 06/05/31 |
| | 〔業者合計〕 | | | | | | 3,990 | 3,990 | |

【印刷項目の内容】

業者名: 業者名
 工事名: 工事名
 工種/内訳: 工種/内訳名
 摘要: 受付請求書で入力した摘要
 数量: 請求数量
 単価: 請求単価
 請求金額: 請求金額(請求数量×請求単価)
 確定金額: 査定金額
 請求書日付: 日付

受注一覧表

受注した工事の受注情報を縦並びに一覧できる形式でプリントアウトします。全社はもちろん担当者・顧客・部門別などの受注状況も一覧できます。工事登録で登録された工事が対象となります。

受注一覧表

出力区分: 全工事

対象着/完日: 全期間

07/05/01 作成 Page 1

| 受注年月日 | 工事名称 | 受注金額 | 予定原価 | 予定利益額 | 利益率 | 工期 | 発注者 | 工事担当 | 営業担当 |
|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|------|-------------------|----------|-------|-------|
| 07/01/05 | 011001 山田邸新築工事 | 57,900,000 | 48,814,411 | 9,085,589 | 15.7 | 07/02/01~07/05/31 | 山田 太郎 | 監督 一郎 | 営業 一郎 |
| 06/01/09 | 011002 公共土木工事 | 6,800,000 | 4,986,650 | 1,813,350 | 26.7 | 06/02/01~06/06/30 | 小平市役所 | 監督 一郎 | 営業 一郎 |
| 06/01/20 | 011004 XXマンション新築工事 | 41,000,000 | 34,794,000 | 6,206,000 | 15.1 | 06/03/01~06/03/05 | XX建設株式会社 | 監督 次郎 | 営業 次郎 |
| 06/05/01 | 010005 XX邸 補修工事 | 980,000 | 293,400 | 686,600 | 70.1 | 06/06/01~06/09/30 | XX建設株式会社 | 監督 三郎 | 営業 三郎 |
| 06/02/03 | 011005 XX邸新築工事 | 17,130,000 | 16,516,796 | 613,204 | 3.6 | 06/05/01~06/10/25 | XX建設株式会社 | 監督 一郎 | 営業 一郎 |
| | 〔 合計 〕 | 123,810,000 | 105,405,257 | 18,404,743 | 14.9 | | | | |

【印刷項目の内容】

受注年月日・工事名称: 工事受注情報で設定されたデータ

受注金額: 工事受注情報で入力された 請負金額+追加金額(消費税は含みません)

予定原価: 実行予算/発注で入力された実行予算の合計

予定利益額: 受注金額-予定原価

利益率: 予定利益額÷受注金額

工期・発注者・工事担当者・営業担当者: 工事受注情報で設定されたデータ

工事収支バランス検定表

工事の発生原価、受入金(回収工事代金)の比率、金額を計算しその一覧を縦並びに一覧できる形式でプリントアウトします。資金繰りなどの参考資料としてお役立てください。

工事収支バランス検定表

出力区分: 全工事 対象着/完日: 全期間 消費税を除く 07/05/01 作成 Page 1

| 区分 | 工事名称 | 請負金額 | 実行予算 | 予定利益 | 原価合計 | 入金金額 | 差引立替額 | 収支 バランス | 未収入金額 | 実行予算残 | 予算 消化率 |
|----|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 完成 | 011005 XX邸新築工事 | 17,130,000 | 16,516,796 | 613,204 | 13,679,283 | 1,050,000 | 12,629,283 | 1302.8 | 16,080,000 | 2,837,513 | 82.8 |
| 完成 | 010005 XX邸 補修工事 | 980,000 | 293,400 | 686,600 | 1,119,380 | 0 | 1,119,380 | 0.0 | 980,000 | -825,980 | 381.5 |
| | 当期完成工事 計 | 18,110,000 | 16,810,196 | 1,299,804 | 14,798,663 | 1,050,000 | 13,748,663 | 1409.4 | 17,060,000 | 2,011,533 | 88.0 |
| 未成 | 011004 XXマンション新築工事 | 41,000,000 | 34,794,000 | 6,206,000 | 85,457,787 | 36,750,000 | 48,707,787 | 232.5 | 4,250,000 | -50,663,787 | 245.6 |
| 未成 | 011002 公共土木工事 | 6,800,000 | 4,986,650 | 1,813,350 | 1,386,300 | 3,675,000 | -2,288,700 | 37.7 | 3,125,000 | 3,600,350 | 27.8 |
| 未成 | 011001 山田邸新築工事 | 57,900,000 | 48,814,411 | 9,085,589 | 611,200 | 0 | 611,200 | 0.0 | 57,900,000 | 48,203,211 | 1.3 |
| | 当期未成工事 計 | 105,700,000 | 88,595,061 | 17,104,939 | 87,455,287 | 40,425,000 | 47,030,287 | 216.3 | 65,275,000 | 1,139,774 | 98.7 |
| | [合計] | 123,810,000 | 105,405,257 | 18,404,743 | 102,253,950 | 41,475,000 | 60,778,950 | 246.5 | 82,335,000 | 3,151,307 | 97.0 |

【印刷項目の内容】

- 区分: 工事受注情報で設定された未成/完成区分
- 工事名称: 工事受注情報で設定されたデータ
- 請負金額: 工事受注情報で入力された 請負金額+追加金額(消費税は含みません)
- 実行予算: 実行予算/発注で入力された実行予算の合計
- 予定利益: 受注金額-予定原価
- 原価合計: 請求書・査定入力での査定金額合計+自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での合計金額(消費税は含みません)
- 入金金額: 売上管理の入金合計
- 差引立替額: 原価合計-入金金額
- 収支バランス: 原価合計÷入金金額
- 未収入金額: 請負金額-入金金額
- 実行予算残: 実行予算-原価合計
- 予算消化率: 原価合計÷実行予算

入金管理表

工事別の入金状況を一覧できます。全社はもちろん担当者・顧客・部門別などの集計も行えます。

入金管理表

| 出力区分: 全工事 | | 対象着/完日: 全期間 | | 明細対象期間: 全期間 | | 07/05/01 作成 Page 1 | | | | |
|--------------------|----------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|------|----|----------|
| 工事名称 | 顧客名称 | 請負金額 | 請求累計 | 未請求額 | 入金累計 | 入金待額 | 入金残高 | 回収率 | 区分 | 着/完日 |
| 010005 XX邸 補修工事 | XX建設株式会社 | 1,009,400 | 0 | 1,009,400 | 0 | 0 | 1,009,400 | 0.0 | 完成 | 06/05/31 |
| 011001 山田邸新築工事 | 山田 太郎 | 60,795,000 | 0 | 60,795,000 | 0 | 0 | 60,795,000 | 0.0 | 未成 | 07/02/01 |
| 011002 公共土木工事 | 小平市役所 | 6,800,000 | 3,675,000 | 3,125,000 | 3,675,000 | 0 | 3,125,000 | 54.0 | 未成 | 06/01/25 |
| | | 06/01/10 | 3,675,000 | 請求 | 0 | 入金 | | | | |
| | | 06/01/25 | 0 | 請求 | 3,675,000 | 入金 | | | | |
| 011004 XXマンション新築工事 | XX建設株式会社 | 42,230,000 | 36,750,000 | 5,480,000 | 36,750,000 | 0 | 5,480,000 | 87.0 | 未成 | 06/01/20 |
| | | 06/01/20 | 21,000,000 | 請求 | 0 | 入金 | | | | |
| | | 06/01/25 | 0 | 請求 | 21,000,000 | 入金 | | | | |
| | | 06/02/25 | 15,750,000 | 請求 | 15,750,000 | 入金 | | | | |
| 011005 XX邸新築工事 | XX建設株式会社 | 17,643,900 | 3,675,000 | 13,968,900 | 1,050,000 | 2,625,000 | 16,593,900 | 6.0 | 完成 | 06/05/01 |
| | | 06/02/25 | 2,625,000 | 請求 | 0 | 入金 | | | | |
| | | 06/03/25 | 1,050,000 | 請求 | 1,050,000 | 入金 | | | | |
| [合計] | | 128,478,300 | 44,100,000 | 84,378,300 | 41,475,000 | 2,625,000 | 87,003,300 | 32.3 | | |

【印刷項目の内容】

- 工事名称: 工事受注情報で設定されたデータ
- 顧客名称: 工事受注情報で設定されたデータ
- 請負金額: 工事受注情報で入力された 請負金額+追加金額(消費税を含む)
- 請求累計: 売上管理で入力された請求額の合計
- 未請求額: 請負金額-請求累計
- 入金累計: 売上管理で入力された入金額の合計
- 入金待額: 請求累計-入金累計
- 入金残高: 請負金額-入金累計
- 回収率: 入金累計÷請負金額
- 区分: 未成/完成区分工事受注情報で設定されたデータです。
- 着/完日: 工事受注情報で設定されたデータ

工事原価総括一覧表

工事ごとの原価状況を縦並びに一覧できる帳票です。
工事の予算金額、発注金額、発生原価など項目毎に集計します。

工事原価総括一覧表

出力区分: 全工事

対象着/完日: 全期間

単位: 千円

| 工事名 | 発注者 | 契約金額 | 実行予算 | 予定利益 | 予定利益率 | 発注累計 | *契約分原価累計 | 発注残高 | 契約外原価累計 | 原価合計 | 予算残 | 最終利益 | 消化/利益率 |
|-----------------|----------|---------|---------|--------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 011001 山田邸新築工事 | 山田 太郎 | 57,900 | 48,814 | 9,086 | 15.7 | 3,747 | 160 | 3,587 | 451 | 611 | 48,203 | 57,289 | 1.3 |
| 011002 公共土木工事 | 小平市役所 | 6,800 | 4,987 | 1,813 | 26.7 | 671 | 183 | 489 | 1,204 | 1,386 | 3,600 | 5,414 | 27.8 |
| 011004 XXマンション新 | XX建設株式会社 | 41,000 | 34,794 | 6,206 | 15.1 | 32,517 | 62,998 | -30,479 | 22,460 | 85,458 | -50,662 | -44,456 | 245.6 |
| 010005 XX邸 補修工事 | XX建設株式会社 | 980 | 293 | 687 | 70.1 | 293 | 0 | 293 | 1,119 | 1,119 | -824 | -139 | -14.2 |
| 011005 XX邸新築工事 | XX建設株式会社 | 17,130 | 16,517 | 613 | 3.6 | 9,832 | 9,653 | 179 | 4,027 | 13,679 | 2,838 | 3,451 | 20.1 |
| [合計] | | 123,810 | 105,405 | 18,405 | 14.9 | 47,061 | 72,993 | -25,932 | 29,261 | 102,254 | 3,151 | 21,556 | |

【印刷項目の内容】

| | |
|----------|--|
| 工事名称: | 工事受注情報で設定されたデータ |
| 発注者: | 工事受注情報で設定されたデータ |
| 契約金額: | 工事受注情報で入力された 請負金額+追加金額(消費税は含みません) |
| 実行予算: | 実行予算/発注で入力された実行予算の合計 |
| 予定利益: | 契約金額-予定原価 |
| 予定利益率: | 予定利益÷契約金額 |
| 発注累計: | 発注入力で入力されたデータの合計 |
| 契約分原価累計: | 請求書・査定入力での契約分の査定金額合計(消費税は含みません) |
| 発注残高: | 発注累計-契約分原価累計 |
| 契約外原価累計: | 請求書・査定入力での契約外の査定金額合計+自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での合計金額(消費税は含みません) |
| 原価合計: | 契約分原価累計+契約外原価累計 |
| 予算残: | 実行予算-原価合計 |
| 最終利益: | 契約金額-原価合計 |
| 消化/利益率: | 未成工事の場合は消化率(原価合計÷実行予算)、完成工事の場合は利益率(最終利益÷契約金額) |

工事費目別総括一覧表

工事ごとの原価状況を縦並びに一覧できる帳票です。工事の予算金額、発生原価などを費目別に集計します。工種ではなく費目のグループで集計しますので、土木工事や専門工事の原価集計に有効です。

工事費目別総括一覧

出力区分: 全工事 対象着/宗日: 全期間 月別集計 対象期間: 全期間 07/05/01 作成 Page 1

| 工事名 | 工事担当者 | 営業担当者 | 顧客名称 | 契約金額 | 実行予算 | 2 労務費 | その他費目 | 原価合計 | 予算残 | 顧客請求金額 |
|----------------|---------|---------|----------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| 011005 XX邸新築工事 | 1 監督 一郎 | 1 営業 一郎 | XX建設株式会社 | 17,130,000 | 16,516,796 | 12,800 | 13,666,483 | 13,679,283 | 2,837,513 | 3,500,000 |
| 06/02月計 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 2,500,000 |
| 06/03月計 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 1,000,000 |
| 06/05月計 | | | | | | 12,800 | 1,234,900 | 1,247,700 | | 0 |
| 06/06月計 | | | | | | 0 | 3,861,103 | 3,861,103 | | 0 |
| 06/07月計 | | | | | | 0 | 2,742,100 | 2,742,100 | | 0 |
| 06/08月計 | | | | | | 0 | 2,448,000 | 2,448,000 | | 0 |
| 06/09月計 | | | | | | 0 | 983,410 | 983,410 | | 0 |
| 06/10月計 | | | | | | 0 | 2,044,735 | 2,044,735 | | 0 |
| 06/11月計 | | | | | | 0 | 206,910 | 206,910 | | 0 |
| 06/12月計 | | | | | | 0 | 145,325 | 145,325 | | 0 |
| [合計] | | | | 17,130,000 | 16,516,796 | 12,800 | 13,666,483 | 13,679,283 | 2,837,513 | 3,500,000 |

【印刷項目の内容】

- 工事名: 工事受注情報で設定された工事名
- 工事担当者: 工事受注情報で設定された工事担当者
- 営業担当者: 工事受注情報で設定された営業担当者
- 顧客名称: 工事受注情報で設定された顧客名称
- 契約金額: 工事受注情報で入力された 請負金額+追加金額(消費税は含みません)
- 実行予算: 実行予算/発注で入力された実行予算の合計
- 費目1~5: 請求書・査定入力での査定金額合計+自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での合計金額を工種に設定されている費目マスター毎に集計した金額(消費税は含みません)
- 原価合計: 工事請求査定入力での査定金額合計+自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での合計金額(消費税は含みません)
- 予算残: 実行予算-原価合計
- 顧客請求金額: 売上管理で入力された請求金額(消費税は含みません)
- 工事利益: 契約金額-原価合計
- 利益率: 工事利益÷契約金額

工事原価管理表

1 工事の原価状況を工種ごとに集計する帳票です。工事の予算金額、発注金額、発生原価などの項目を工種別に集計します。最終原価発生月(最後に請求書を受付けた月)現在のデータを集計します。

工事原価管理表

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--------|------------|--------|-----------------|------|------------|--------------------|--|
| 06/12/31 現在 | | | | | | | | 07/05/01 作成 Page 1 | |
| 工事名 | 011005 XX邸新築工事 | 契約合計金額 | 17,130,000 | 実行予算 | 16,516,796 | 予定工期 | 自 06/05/01 | | |
| 住所 | 東京都小平市天神町1-300-5 | 消費税計 | 513,900 | 予定利益/率 | 613,204 3.6% | 至 | 06/10/25 | | |
| 発注者 | XX建設株式会社 | 総合計 | 17,643,900 | 累計発生原価 | 13,679,283 | 着/完日 | 06/05/01 | | |
| 構造・面積 | 木造住宅 延建面積 97.87㎡ | 入金額計 | 1,050,000 | 実際利益/率 | 3,450,717 20.1% | 営業担当 | 営業 一郎 | | |
| | | 未回収金額 | 16,593,900 | 仮払消費税 | 191,972 | 工事担当 | 監督 一郎 | | |

| 工 種 | 実行予算 | 発注金額 | *契約分原価 | | 発注残 | 契約外原価 | | 発生原価 | | 実行予算残 | 予算消化率 |
|--------------|------------|-----------|--------|-----------|---------|---------|-----------|---------|------------|-----------|-------|
| | | | 当 月 | 累 計 | | 当 月 | 累 計 | 当 月 | 累 計 | | |
| 41 自社労務 (土木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,400 | 0 | 42,400 | -42,400 | 0.0 |
| 45 自社機械 (土木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,800 | 0 | 35,800 | -35,800 | 0.0 |
| 直接工事 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,200 | 0 | 78,200 | -78,200 | 0.0 |
| 1 共通仮設工事 | 1,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | 1,945,000 | 2.3 |
| 2 直接仮設工事 | 1,121,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,121,396 | 0.0 |
| 3 特殊基礎工事 | 1,100,000 | 674,500 | 0 | 450,000 | 224,500 | 0 | 674,500 | 0 | 1,124,500 | -24,500 | 102.2 |
| 4 基礎工事 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 1,292,083 | 7,917 | 0 | 0 | 0 | 1,292,083 | 7,917 | 99.4 |
| 8 コンクリート工事 | 127,000 | 127,000 | 0 | 127,060 | -60 | 0 | 0 | 0 | 127,060 | -60 | 100.0 |
| 11 防水工事 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 108,000 | -8,000 | 108.0 |
| 12 金属工事 | 1,400,000 | 1,077,000 | 0 | 1,077,000 | 0 | 0 | 365,325 | 0 | 1,442,325 | -42,325 | 103.0 |
| 13 外装工事 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,082,800 | 0 | 1,082,800 | 17,200 | 98.4 |
| 14 屋根工事 | 350,000 | 353,000 | 0 | 352,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 352,900 | -2,900 | 100.8 |
| 15 木 工事 | 4,830,000 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900,000 | -70,000 | 101.4 |
| 16 タイル・石工事 | 274,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,600 | 0 | 273,600 | 400 | 99.9 |
| 17 左官工事 | 85,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,500 | 0 | 85,500 | 0 | 100.0 |
| 18 鋼製建具工事 | 280,000 | 276,400 | 0 | 276,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,400 | 3,600 | 98.7 |
| 19 木製建具工事 | 500,000 | 503,000 | 0 | 502,960 | 40 | 0 | 0 | 0 | 502,960 | -2,960 | 100.6 |
| 21 内装工事 | 513,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,410 | 0 | 512,410 | 590 | 99.9 |
| 24 電気工事 | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,510 | 0 | 191,510 | 490 | 99.7 |
| 25 給排水衛生設備工事 | 900,000 | 621,160 | 0 | 674,160 | -53,000 | 0 | 224,550 | 0 | 898,710 | 1,290 | 99.9 |
| 32 備品工事 | 184,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,700 | 0 | 184,700 | 0 | 100.0 |
| 34 特殊造形物工事 | 145,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,325 | 145,325 | 145,325 | 145,325 | 75 | 99.9 |
| 37 その他費用 | 23,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,300 | 0 | 55,300 | -31,500 | 232.4 |
| その他要素 計 | 16,516,796 | 9,832,060 | 0 | 9,652,563 | 179,497 | 145,325 | 3,948,520 | 145,325 | 13,601,083 | 2,915,713 | 82.3 |

【印刷項目の内容】

- 工種： 集計を行う工種
- 実行予算： 実行予算／発注入力で入力された実行予算金額
- 発注金額： 発注入力で入力されたデータ
- 契約分原価： 請求書・査定入力での契約分の査定金額合計(消費税は含みません)
- 発注残： 発注金額－契約分原価累計
- 契約外原価： 請求書・査定入力での契約外の査定金額合計＋自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での合計金額(消費税は含みません)
- 発生原価： 契約分原価累計＋契約外原価累計
- 実行予算残： 実行予算－発生原価累計
- 予算消化率： 発生原価累計÷実行予算

工事出来高管理表

1 工事の予算残／原価状況を工種、内訳ごとに集計する帳票です。各工種/内訳毎の予算残・発生原価の集計は、数量、金額毎に計算を行います。土木工事や専門工事の原価集計に有効です。最終原価発生月(最後に請求書を受付けた月)現在のデータを集計します。

工事出来高管理表

| | | | | | |
|-------------|---------------|--------|-----------|--------------------|---------------------|
| 06/05/31 現在 | | | | 07/05/02 作成 Page 1 | |
| 工事名 | 011002 公共土木工事 | 契約合計金額 | 6,800,000 | 実行予算 | 4,986,650 |
| 住所 | | 消費税計 | 0 | 予定利益/率 | 1,813,350 26.7% |
| 発注者 | 小平市役所 | 総合計 | 6,800,000 | 累計発生原価 | 1,386,300 |
| 構造・面積 | | 入金額計 | 3,675,000 | 振替利益/率 | 5,413,700 79.6% |
| | | 未回収金額 | 3,125,000 | 仮払消費税 | 0 |
| | | | | 予定工期 | 06/02/01 至 06/06/30 |
| | | | | 着/完日 | 06/01/25 |
| | | | | 営業担当 | 営業 一部 |
| | | | | 工事担当 | 監督 一部 |

| 工種内訳 | 摘要 | 単位 | 実行予算 | | | 業者 | 当月原価 | | | 累計原価 | | | 予算残 | | | |
|-------------------|----|----|-------|--------|-----------|--------------|------|-------|-------|------|---------|---------|---------|-----------|--------|--|
| | | | 数量 | 単価 | 金額 | | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 金額 | 消化率 | |
| 41 自社労務 (土木) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 世話役 | | | 20 | 16,000 | 320,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 0.0 | |
| 2 普通作業員 | | | 110 | 12,000 | 1,320,000 | 0 本 社 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 593,200 | -208 | 726,800 | 44.9 | |
| 3 特殊作業員 | | | 10 | 13,600 | 136,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 136,000 | 0.0 | |
| 〔工種合計〕 | | | | | 1,776,000 | | | | | | | 593,200 | | 1,182,800 | 33.4 | |
| 43 材料費 (土木) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 鉄筋 D13mm | | | 726 | 450 | 326,700 | 104 (株)磯野建材 | 0 | 0 | 0 | 100 | 450 | 45,000 | 626 | 281,700 | 13.8 | |
| 12 鉄筋 D13mm規格 | | | 20 | 450 | 9,000 | 104 (株)磯野建材 | 0 | 0 | 0 | 10 | 450 | 4,500 | 10 | 4,500 | 50.0 | |
| 21 生シ 160-8-25N | | | 25 | 12,600 | 315,000 | 191 (株)麻生建材 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12,600 | 126,000 | 15 | 189,000 | 40.0 | |
| 25 コツトハシ 普通 | | | 10 | 1,350 | 13,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13,500 | 0.0 | |
| 40 砕石 C-40 | | | 15 | 2,400 | 36,000 | 0 本 社 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,400 | 38,400 | -1 | -2,400 | 106.7 | |
| 80 ｶﾞﾝﾌﾞﾙ ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ | | | 100 | 110 | 11,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11,000 | 0.0 | |
| 81 ｶﾞﾝﾌﾞﾙ ｲﾝﾀﾞ | | | 20 | 125 | 2,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,500 | 0.0 | |
| 82 軽油 | | | 1,000 | 74 | 74,000 | 129 吉田屋 | 0 | 0 | 0 | 250 | 74 | 18,500 | 750 | 55,500 | 25.0 | |
| 148 タル木 | | | 5 | 1,440 | 7,200 | 30 大矢産業(有) | 5 | 1,440 | 7,200 | 5 | 1,440 | 7,200 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 149 サンギ | | | 5 | 2,950 | 14,750 | 11 小関鉄筋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29,500 | 147,500 | 0 | -132,750 | 1000.0 | |
| 〔工種合計〕 | | | | | 809,650 | | | | 7,200 | | 387,100 | | 422,550 | 47.8 | | |
| 45 自社機械 (土木) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 ﾊﾞｯｸﾞｰ 0.25 | | | 5 | 11,000 | 55,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55,000 | 0.0 | |
| 12 ﾊﾞｯｸﾞｰ 0.3 | | | 5 | 12,000 | 60,000 | 0 本 社 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,000 | 12,000 | 4 | 48,000 | 20.0 | |
| 17 ﾊﾞｯｸﾞｰ 0.45 | | | 10 | 15,000 | 150,000 | 0 本 社 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15,000 | 150,000 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 40 ｸﾞﾗﾝﾌﾟｰ 10t | | | 2 | 8,000 | 16,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16,000 | 0.0 | |
| 70 ﾎﾞﾝﾄﾞ 3t | | | 3 | 5,000 | 15,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15,000 | 0.0 | |
| 75 ｸﾞﾝﾌﾞ 2t | | | 10 | 9,000 | 90,000 | 0 本 社 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,000 | 99,000 | -1 | -9,000 | 110.0 | |
| 76 ｸﾞﾝﾌﾞ 4t | | | 4 | 10,000 | 40,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40,000 | 0.0 | |
| 80 ｸﾞﾗﾌﾞﾎﾞｯｸﾞ | | | 2 | 5,000 | 10,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 0.0 | |
| 199 その他機械 | | | 1 | 50,000 | 50,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,000 | 0.0 | |
| 〔工種合計〕 | | | | | 486,000 | | | | 0 | | 261,000 | | 225,000 | 53.7 | | |
| 46 機械リース (土木) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 高周波パイプ | | | 5 | 5,000 | 25,000 | 73 渋谷建機工業(株) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 5,000 | 4 | 20,000 | 20.0 | |
| 〔工種合計〕 | | | | | 25,000 | | | | 0 | | 5,000 | | 20,000 | 20.0 | | |
| 47 仮設費 (土木) | | | | | | | | | | | | | | | | |

【印刷項目の内容】

- 工種、内訳: 集計を行う工種・内訳
- 単位: 受付請求書で入力された単位
- 実行予算: 実行予算／発注で入力された実行予算の数量・単価・金額
- 当月原価 数量: 請求書・査定入力での数量＋自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での数量の当月合計
- 当月原価 金額: 請求書・査定入力での査定金額＋自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での金額の当月合計(消費税は含みません)
- 累計原価 数量: 請求書・査定入力での数量＋自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での数量の当月を含む合計
- 累計原価 金額: 請求書・査定入力での査定金額＋自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での金額の当月を含む合計(消費税は含みません)
- 予算残 数量: 実行予算数量－累計原価数量
- 予算残 金額: 実行予算金額－累計原価金額
- 予算消化率: 累計原価金額÷実行予算金額

工事予想損益表

工事の最終損益を完成前に予想します。契約金額は発注した時点で発生原価と考え、契約外支払は取極外の今まで発生した原価合計であるので、契約金額+契約外支払が現在までの発生原価合計と考えます。その金額に対し未実施額を加算する事により最終損益を予想します。
この機能を活用する事により、完成前に工事の損益が把握できます。

工事予想損益表

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|--------|------------|--------------------|-----------------|------|------------|
| 06/12/31 現在 | | | | 07/05/01 作成 Page 1 | | | |
| 工事名 | 011005 XX邸新築工事 | 契約合計金額 | 17,130,000 | 実行予算 | 16,516,796 | 予定工期 | 自 06/05/01 |
| 住所 | 東京都小平市天神町1-300-5 | 消費税計 | 513,900 | 予定利益/率 | 613,204 3.6% | 至 | 06/10/25 |
| 発注者 | XX建設株式会社 | 総合計 | 17,643,900 | 累計発生原価 | 13,679,283 | 着/完日 | 06/05/01 |
| 構造・面積 | 木造住宅 延建面積 97.87㎡ | 入金額計 | 1,050,000 | 実際利益/率 | 3,450,717 20.1% | 営業担当 | 営業 一郎 |
| | | 未回収金額 | 16,593,900 | 仮払消費税 | 191,972 | 工事担当 | 監督 一郎 |

| 工種 | 実行予算 | 契約金額 | 契約支払 | | 契約残 | 契約外支払 | | 予算残 | 未実施額 | 予想損益 | 予算消化率 |
|------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|
| | | | 当月 | 累計 | | 当月 | 累計 | | | | |
| 1 共通仮設工事 | 1,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 1,945,000 | 0 | 1,945,000 | 2.3 | |
| その他要素 | 1,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 1,945,000 | 0 | 1,945,000 | 2.3 | |
| 2 直接仮設工事 | 1,121,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,121,396 | 0 | 1,121,396 | 0.0 | |
| その他要素 | 1,121,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,121,396 | 0 | 1,121,396 | 0.0 | |
| 3 特殊基礎工事 | 1,100,000 | 674,500 | 0 | 450,000 | 224,500 | 0 | 674,500 | -249,000 | 0 | -249,000 | 122.6 |
| その他要素 | 1,100,000 | 674,500 | 0 | 450,000 | 224,500 | 0 | 674,500 | -249,000 | 0 | -249,000 | 122.6 |
| 4 基礎工事 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 1,292,083 | 7,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| その他要素 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 1,292,083 | 7,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 8 コンクリート工事 | 127,000 | 127,000 | 0 | 127,060 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| その他要素 | 127,000 | 127,000 | 0 | 127,060 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 11 防水工事 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | -8,000 | 0 | -8,000 | 108.0 | |
| その他要素 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | -8,000 | 0 | -8,000 | 108.0 | |
| 12 金属工事 | 1,400,000 | 1,077,000 | 0 | 1,077,000 | 0 | 365,325 | -42,325 | 0 | -42,325 | 103.0 | |
| その他要素 | 1,400,000 | 1,077,000 | 0 | 1,077,000 | 0 | 365,325 | -42,325 | 0 | -42,325 | 103.0 | |
| 13 外装工事 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,082,800 | 17,200 | 0 | 17,200 | 98.4 | |
| その他要素 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,082,800 | 17,200 | 0 | 17,200 | 98.4 | |
| 14 屋根工事 | 350,000 | 353,000 | 0 | 352,900 | 100 | 0 | -3,000 | 0 | -3,000 | 100.9 | |

【各項目の説明】

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 工種: | 工種名 |
| 実行予算: | 工種毎の実行予算(実行予算/発注入力で入力された金額) |
| 契約金額: | 工種毎の発注金額(発注入力で入力された金額) |
| 契約支払 当月: | 今月の契約分支払金額 |
| 契約支払 累計: | 契約分支払金額累計(今月を含む) |
| 契約残高: | 契約金額-契約支払累計 |
| 契約外支払 当月: | 今月の契約以外の支払金額 |
| 契約外支払 累計: | 契約以外支払金額累計(今月を含む) |
| 予算残高: | 実行予算-(契約支払累計+契約外支払累計) |
| 未実施額: | 入力された未実施金額 |
| 予想損益: | 実行予算-(契約支払累計+契約外支払累計+未実施額) |
| 予算消化率: | (契約支払累計+契約外支払累計+未実施額)÷実行予算高 |

工事原価月別推移表

1 工事の原価状況を工種ごとに過去6ヶ月に遡り集計する帳票です。工事の予算金額、発注金額、発生原価などの項目を工種別に集計します。発生原価については発注内／未発注分の合計とし、過去6ヶ月のデータをプリントアウトします。最終原価発生月(最後に請求書を受付けた月)現在のデータを集計します。

工事原価月別推移表

06/12/31 現在
工事名:011005 XX邸新築工事

07/05/01 作成 Page 1
単位:千円

| 工種 | 実行予算 | 発注金額 | 前月迄計 | 月別 | | | | | | 合計 | 実行 予算 | 予算 消化率 | 発注 残 | 発注 消化率 |
|--------------|--------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------|---------|-----------|
| | | | | 06/07/31 | 06/08/31 | 06/09/30 | 06/10/31 | 06/11/30 | 06/12/31 | | | | | |
| 1 共通仮設工事 | 1,990 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1,945 | 2.3 | -45 | 0.0 |
| 2 直接仮設工事 | 1,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,121 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 特殊基礎工事 | 1,100 | 675 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,125 | -23 | 102.3 | -450 | -66.7 |
| 4 基礎工事 | 1,300 | 1,300 | 1,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,292 | 8 | 99.4 | 8 | 0.6 |
| 8 コンクリート工事 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 11 防水工事 | 100 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -8 | 108.0 | -108 | 0.0 |
| 12 金属工事 | 1,400 | 1,077 | 110 | 339 | 848 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1,442 | -42 | 103.0 | -365 | -33.9 |
| 13 外装工事 | 1,100 | 0 | 0 | 810 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1,083 | 17 | 98.5 | -1,081 | 0.0 |
| 14 屋根工事 | 350 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | -1 | 100.9 | 0 | 0.0 |
| 15 木 工事 | 4,830 | 4,900 | 2,000 | 1,300 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | -70 | 101.4 | 0 | 0.0 |
| 16 タイル・石工事 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 100.0 | -272 | 0.0 |
| 17 左官工事 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 100.0 | -84 | 0.0 |
| 18 鋼製建具工事 | 280 | 276 | 0 | 0 | 0 | 150 | 111 | 15 | 0 | 276 | 4 | 98.6 | 0 | 0.0 |
| 19 木製建具工事 | 500 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 503 | -1 | 100.6 | 0 | 0.0 |
| 21 内装工事 | 513 | 0 | 51 | 0 | 0 | 246 | 215 | 0 | 0 | 512 | 0 | 99.8 | -512 | 0.0 |
| 24 電気工事 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 100.0 | -190 | 0.0 |
| 25 給排水衛生設備工事 | 900 | 621 | 0 | 0 | 0 | 188 | 711 | 0 | 0 | 899 | 1 | 99.9 | -276 | -44.4 |
| 32 備品工事 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 100.0 | -183 | 0.0 |
| 34 特殊造形物工事 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 100.0 | -145 | 0.0 |
| 37 その他費用 | 24 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | -30 | 229.2 | -55 | 0.0 |
| 41 自社労務 (土木) | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -42 | 0.0 | -42 | 0.0 |
| 45 自社機械 (土木) | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -34 | 0.0 | -34 | 0.0 |
| 99 *消費税* | 0 | 0 | 36 | 32 | 42 | 17 | 55 | 10 | 0 | 192 | -190 | 0.0 | -190 | 0.0 |
| [合計] | 16,517 | 9,832 | 5,109 | 2,742 | 2,448 | 983 | 2,045 | 207 | 145 | 13,679 | 2,838 | 82.8 | -3,847 | -39.1 |

【印刷項目の内容】

- 工種: 集計を行う工種
- 実行予算: 実行予算／発注入力で入力された実行予算金額
- 発注金額: 発注入力で入力されたデータ
- 前月迄計: 前月迄の請求書・査定入力での査定金額合計(消費税は含みません)
- 月別原価: 請求書・査定入力での査定金額合計+自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での月別金額(消費税は含みません)
- 合計金額: 前月迄計+月別原価の合計
- 実行予算残: 実行予算-発生原価累計
- 予算消化率: 発生原価累計÷実行予算
- 発注残: 発注金額-請求書・査定入力での契約分査定金額合計
- 発注消化率: 発注残高÷発注金額

工事、工種業者別原価管理表

1 工事の原価状況を工種、業者ごとに集計する帳票です。帳票の各欄は“工事別原価管理表”とほぼ同じです。この帳票は、工種、業者単位の管理表なので、予算残(工種毎)発注残(工種、業者毎)の確認が一目で行えます。最終原価発生月(最後に請求書を受付けた月)現在のデータを集計します。

工事・工種業者別原価管理表

06/12/31 現在
工事名:011005 XX邸新築工事

07/05/01 作成 Page 1

| 工種業者 | 実行予算 | 発注金額 | *契約分原価 | | 発注残高 | 契約外原価 | | 発生原価 | | 実行予算残 | 構成比 |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|---------|------|-----------|-----------|-----|
| | | | 当月 | 累計 | | 当月 | 累計 | 当月 | 累計 | | |
| 1 共通仮設工事 | | | | | | | | | | | |
| 1022 長沼産業(株) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 0 | 28,000 | | 0.2 |
| 1041 (有)広野広告社 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | | 0.1 |
| 1062 村野 武男 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | | 0.0 |
| [工種合計] | 1,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | 1,945,000 | 0.3 |
| 2 直接仮設工事 | | | | | | | | | | | |
| [工種合計] | 1,121,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,121,396 | 0.0 |
| 3 特殊基礎工事 | | | | | | | | | | | |
| 30 大矢産業(有) | | 674,500 | 0 | 450,000 | 224,500 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | | 3.3 |
| 3011 (有)堀内造園 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,500 | 0 | 674,500 | | 5.0 |
| [工種合計] | 1,100,000 | 674,500 | 0 | 450,000 | 224,500 | 0 | 674,500 | 0 | 1,124,500 | -24,500 | 8.3 |
| 4 基礎工事 | | | | | | | | | | | |
| 5053 (有)宮本建設 | | 1,300,000 | 0 | 1,292,083 | 7,917 | 0 | 0 | 0 | 1,292,083 | | 9.5 |
| [工種合計] | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 1,292,083 | 7,917 | 0 | 0 | 0 | 1,292,083 | 7,917 | 9.5 |
| 8 コンクリート工事 | | | | | | | | | | | |
| 12 萩原工務店 | | 127,000 | 0 | 127,060 | -60 | 0 | 0 | 0 | 127,060 | | 0.9 |
| [工種合計] | 127,000 | 127,000 | 0 | 127,060 | -60 | 0 | 0 | 0 | 127,060 | -60 | 0.9 |
| 11 防水工事 | | | | | | | | | | | |
| 11012 (有)細谷防水 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 108,000 | | 0.8 |
| [工種合計] | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 108,000 | -8,000 | 0.8 |

【印刷項目の内容】

- 工種: 集計を行う工種
- 実行予算: 実行予算/発注入力で入力された実行予算金額
- 発注金額: 発注入力で入力されたデータ
- 契約分原価: 請求書・査定入力での契約分の査定金額合計(消費税は含みません)
- 発注残高: 発注金額-契約分原価累計
- 契約外原価: 請求書・査定入力での契約外の査定金額合計+自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での合計金額(消費税は含みません)
- 発生原価: 契約分原価累計+契約外原価累計
- 実行予算残: 実行予算-発生原価累計
- 構成比: 発生原価の全体(100%)に対する構成比

工事別出来高日報リスト

工事別に出来高日報及び、仕入データを印刷する帳票です。日付順に工事の発生原価状況が確認できます。

工事別出来高日報リスト

工事名:011002 公共土木工事

08/09/26 作成 Page 1

| 日付 | 工種 / 内訳 | 摘要 | 社員・常備 | 業者 | 数量 | 単価 | 金額 | 定時 時間/金額 | 残業 時間/金額 | 休日 時間/金額 | 深夜 時間/金額 |
|----------|-----------------------|----|------------|------------|-----|---------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 06/02/01 | 51-2 現場管理費 (土木) - 保 | | | 212 国民警備保 | 1 | 140,000 | 140,000 | | | | |
| 06/02/11 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 902 川端 孝司 | | | | | 8.00/ 16,000 | 1.00/ 2,100 | | 1.00/ 2,500 |
| 06/02/11 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 903 佐藤 勇 | | | | | 8.00/ 16,000 | | | |
| 06/02/11 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 904 小林 一 | | | | | 8.00/ 14,400 | | | |
| 06/02/11 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 905 大谷 信次 | | | | | 8.00/ 14,000 | | | |
| 06/02/11 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 906 長谷川 太郎 | | | | | 8.00/ 14,000 | | | |
| 06/02/11 | 45-12 自社機械 (土木) - バッ | | | 0 本 社 | 1 | 12,000 | 12,000 | | | | |
| 06/02/11 | 45-17 自社機械 (土木) - バッ | | | 0 本 社 | 1 | 15,000 | 15,000 | | | | |
| 06/02/11 | 45-75 自社機械 (土木) - ゲン | | | 0 本 社 | 1 | 9,000 | 9,000 | | | | |
| 06/02/12 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 903 佐藤 勇 | | | | | 6.00/ 12,000 | | | |
| 06/02/12 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 904 小林 一 | | | | | 6.00/ 10,800 | | | |
| 06/02/12 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 905 大谷 信次 | | | | | 6.00/ 10,500 | | | |
| 06/02/12 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 906 長谷川 太郎 | | | | | 6.00/ 10,500 | | | |
| 06/02/12 | 43-40 材料費 (土木) - 砕 | | | 0 本 社 | 6 | 2,400 | 14,400 | | | | |
| 06/02/12 | 43-82 材料費 (土木) - 軽 | | | 129 吉田屋 | 250 | 74 | 18,500 | | | | |
| 06/02/12 | 45-17 自社機械 (土木) - バッ | | | 0 本 社 | 1 | 15,000 | 15,000 | | | | |
| 06/02/12 | 45-75 自社機械 (土木) - ゲン | | | 0 本 社 | 1 | 9,000 | 9,000 | | | | |
| 06/02/12 | 46-103 機械リース (土木) - 高 | | | 73 渋谷建機工 | 1 | 5,000 | 5,000 | | | | |
| 06/02/13 | 43-11 材料費 (土木) - 鉄 | | | 104 (株)磯野建 | 100 | 450 | 45,000 | | | | |
| 06/02/13 | 43-12 材料費 (土木) - 鉄 | | | 104 (株)磯野建 | 10 | 450 | 4,500 | | | | |
| 06/02/15 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 903 佐藤 勇 | | | | | 8.00/ 16,000 | | | |
| 06/02/15 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 904 小林 一 | | | | | 8.00/ 14,400 | | | |
| 06/02/15 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 905 大谷 信次 | | | | | 8.00/ 14,000 | | | |
| 06/02/15 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 906 長谷川 太郎 | | | | | 8.00/ 14,000 | | | |
| 06/02/15 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 907 中村 通 | | | | | 8.00/ 14,400 | | | |
| 06/02/15 | 43-149 材料費 (土木) - サ | | | 11 小関鉄筋 | 5 | 29,500 | 147,500 | | | | |
| 06/02/15 | 45-17 自社機械 (土木) - バッ | | | 0 本 社 | 1 | 15,000 | 15,000 | | | | |
| 06/02/15 | 45-75 自社機械 (土木) - ゲン | | | 0 本 社 | 1 | 9,000 | 9,000 | | | | |
| 06/02/17 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 903 佐藤 勇 | | | | | 8.00/ 16,000 | | | |
| 06/02/17 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 904 小林 一 | | | | | 8.00/ 14,400 | | | |
| 06/02/17 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 905 大谷 信次 | | | | | 8.00/ 14,000 | | | |
| 06/02/17 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 906 長谷川 太郎 | | | | | 8.00/ 14,000 | | | |
| 06/02/17 | 41-2 自社労務 (土木) - 普 | | 907 中村 通 | | | | | 8.00/ 14,400 | | | |

【印刷項目の内容】

- 日付: 請求書・査定入力または自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力が入力されたデータ
- 工種: 請求書・査定入力または自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力が入力されたデータ
- 内訳/摘要: 請求書・査定入力または自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力が入力されたデータ
- 社員・常備: 自社労務日報入力が入力されたデータ(請求書・査定入力が入力されたデータの場合は空欄)
- 業者: 請求書・査定入力が入力されたデータ(自社労務日報入力が入力されたデータの場合は空欄)
- 数量・単価・金額: 請求書・査定入力または自社資材・機械日報入力が入力されたデータの数量・単価・金額
- 定時 人工・単価・金額: 自社労務日報入力が入力された定時の人工・単価・金額
- 早出残業 人工・単価・金額: 自社労務日報入力が入力された早出残業の人工・単価・金額
- 休日 人工・単価・金額: 自社労務日報入力が入力された休日の人工・単価・金額
- 深夜 人工・単価・金額: 自社労務日報入力が入力された深夜の人工・単価・金額

工事別仕入元帳

工事ごとの仕入元帳です。請求／査定データを工事毎に日付順にプリントアウトします。

工事別仕入元帳

工事名: 011002 公共土木工事
工事場所:

受注先名: 小平市役所
予定工期: 06/02/01 ~ 06/06/30
工事担当: 監督 一郎

受注金額 6,800,000
実行予算 4,986,650

07/05/01 作成 Page 1

| 日付 | 工種 / 内訳 | 摘要 | 単位 | 業者名 | 数量 | 単価 | 請求金額 | 査定金額 | 累計金額 |
|----------|-------------------|----|-----|-----------|-----|---------|---------|---------|-----------|
| 06/02/01 | 51-2 現場管理費 (土木) | | 212 | 国民警備保障(株) | 1 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| 06/02/12 | 46-103 機械リース (土木) | | 73 | 渋谷建機工業(株) | 1 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 145,000 |
| 06/02/12 | 43-82 材料費 (土木) | | 129 | 吉田屋 | 250 | 74 | 18,500 | 18,500 | 163,500 |
| 06/02/13 | 43-11 材料費 (土木) | | 104 | (株)磯野建材 | 100 | 450 | 45,000 | 45,000 | 208,500 |
| 06/02/13 | 43-12 材料費 (土木) | | 104 | (株)磯野建材 | 10 | 450 | 4,500 | 4,500 | 213,000 |
| 06/02/15 | 43-149 材料費 (土木) | | 11 | 小関鉄筋 | 5 | 29,500 | 147,500 | 147,500 | 360,500 |
| 06/02/22 | 43-21 材料費 (土木) | | 191 | (株)麻生建材 | 10 | 12,600 | 126,000 | 126,000 | 486,500 |
| 日報月計 | 41-2 自社労務 (土木) | | 0 | 本 社 | | | | 593,200 | 1,079,700 |
| 日報月計 | 43-40 材料費 (土木) | | 0 | 本 社 | | | | 38,400 | 1,118,100 |
| 日報月計 | 45-12 自社機械 (土木) | | 0 | 本 社 | | | | 12,000 | 1,130,100 |
| 日報月計 | 45-17 自社機械 (土木) | | 0 | 本 社 | | | | 150,000 | 1,280,100 |
| 日報月計 | 45-75 自社機械 (土木) | | 0 | 本 社 | | | | 99,000 | 1,379,100 |
| 06/05/31 | 43-148 材料費 (土木) | | 30 | 大矢産業(有) | 5 | 1,440 | 7,200 | 7,200 | 1,386,300 |

【印刷項目の内容】

- 日付: 請求書・査定入力データの時は日付、自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力のデータの場合は”日報月計”
- 工種: 請求書・査定入力または自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力が入力されたデータ
- 内訳／摘要: 請求書・査定入力または自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力が入力されたデータ
- 単位:
- 業者: 請求書・査定入力が入力されたデータ(自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力が入力されたデータの場合は”0本社”)
- 数量・単価・金額: 請求書・査定入力が入力されたデータの数量・単価・金額(自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力が入力されたデータの場合は空欄)
- 査定金額: 請求書・査定入力が入力されたデータの場合はその査定金額、自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力が入力されたデータの場合はその月の合計金額
- 累計金額: 工事開始からの査定金額の累計

工事支払月別推移表

工事台帳として使用できる帳票です。業者からの請求書の受付けの日付ではなく支払日をもとにした集計を行い、過去6ヶ月間のデータをプリントアウトします。最終原価発生月(最後に請求書を受付けた月)現在のデータを集計します。

工事支払月別推移表

月別集計 対象期間: 全期間
工事名: 011005 XX邸新築工事

07/05/01 作成 Page 1

| 工種 | 業者 | 実行予算 | 06/05月 | 06/06月 | 06/07月 | 06/08月 | 06/09月 | 06/10月 | 06/11月 | 06/12月 |
|------------|---------------|-----------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1 共通仮設工事 | 1022 長沼産業(株) | | 0 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 共通仮設工事 | 1041 (有)広野広告社 | | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 共通仮設工事 | 1062 村野 武男 | | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〔工種合計〕 | | 1,990,000 | 2,000 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 直接仮設工事 | | | | | | | | | | |
| 〔工種合計〕 | | 1,121,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 特殊基礎工事 | 30 大矢産業(有) | | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 特殊基礎工事 | 3011 (有)堀内造園 | | 0 | 674,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〔工種合計〕 | | 1,100,000 | 0 | 674,500 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 基礎工事 | 5053 (有)宮本建設 | | 0 | 0 | 1,292,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〔工種合計〕 | | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,292,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 コンクリート工事 | 12 萩原工務店 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,060 | 0 | 0 |
| 〔工種合計〕 | | 127,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,060 | 0 | 0 |
| 11 防水工事 | 11012 (有)細谷防水 | | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〔工種合計〕 | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 金属工事 | 101 (株)八木商店 | | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 金属工事 | 12012 三浦サッシ工業 | | 0 | 0 | 0 | 229,000 | 848,000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 金属工事 | 13013 白井板金工業 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,325 | 0 |
| 12 金属工事 | 25011 (株)森田 | | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〔工種合計〕 | | 1,400,000 | 0 | 0 | 110,000 | 339,000 | 848,000 | 0 | 145,325 | 0 |
| 13 外装工事 | 12 萩原工務店 | | 0 | 0 | 0 | 810,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 外装工事 | 15022 (有)芳川吹付 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 |

【印刷項目の内容】

工種: 集計を行う工種

業者: 集計を行う業者

実行予算: 実行予算/発注入力で入力された実行予算金額

前月迄計: 前月迄の請求書・査定入力での査定金額合計(消費税は含みません)

月別: 請求書・査定入力での査定金額合計+自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での月別金額(消費税は含みません)

原価発生金額は請求を受付けた月ではなく、支払を実際に行う月のデータになりますので、業者に設定してある支払日によって実際の請求書受付月が違ってきます。(自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力で入力されたデータは除く)

例えば 6年5月の欄の金額でも、翌月払いの業者の場合は6年4月受付け分、翌々月払いの業者は6年3月に受付けた請求書の査定額合計が入ります。

合計: 前月迄計+月別原価の合計

予算残: 実行予算-発生原価累計

業者・月別仕入実績集計表

任意の期間の業者・月別の仕入実績を一覧できます。

業者・月別仕入実績集計表

対象期間：全期間

1-1

| 業者名 \ 月別 | 06/01月 | 06/02月 | 06/03月 | 06/04月 | 06/05月 | 06/06月 | 06/07月 | 06/08月 | 06/09月 | 06/10月 | 06/11月 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|
| 4 (株)西山商会 | 51,681 | 51,763 | 168,074 | 0 | 67,305 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 (株)藤田鉄工所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 (株)松川内装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,820 | 0 | 0 | 0 | 35,190 | 0 |
| 11 小関鉄筋 | 0 | 147,500 | 0 | 0 | 0 | 137,813 | 114,450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 萩原工務店 | 0 | 45,500 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,110,400 | 1,600,000 | 127,060 | 0 | 0 |
| 13 浜田鉄筋工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 岸田工業所 | 0 | 0 | 0 | 1,575 | 110,250 | 10,500 | 242,340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 (有)佐山工務店 | 5,775,000 | 1,456,350 | 0 | 107,100 | 0 | 420,000 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ヌエトキサービス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 28,400 | 0 | 0 | 0 |
| 24 石橋建設(有) | 0 | 0 | 5,565,000 | 0 | 0 | 0 | 383,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 河野重機(有) | 0 | 0 | 294,000 | 77,700 | 0 | 67,200 | 121,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 (有)丸山重機 | 39,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 大矢産業(有) | 0 | 0 | 144,900 | 76,650 | 832,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 青木左官 | 92,400 | 16,000 | 0 | 15,000 | 0 | 22,500 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 (有)新城建設 | 163,800 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 武井道路(株) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,415,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 渋谷建機工業(株) | 0 | 205,000 | 183,750 | 178,500 | 36,750 | 108,150 | 557,550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 川田カッター | 0 | 8,000 | 0 | 8,400 | 0 | 18,900 | 18,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 新多摩運送 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 21,000 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 (株)加納重機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 (株)八木商店 | 0 | 529,350 | 1,320,575 | 1,970,441 | 1,074,402 | 217,924 | 3,310,745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 大沢機工(有) | 159,600 | 445,365 | 730,194 | 1,140,496 | 705,116 | 542,331 | 429,717 | 749,751 | 4,725 | 0 | 0 |
| 104 (株)磯野建材 | 0 | 521,580 | 521,273 | 768,128 | 295,285 | 604,536 | 1,055,647 | 16,013 | 0 | 0 | 0 |
| 105 (株)石野製材所 | 940,254 | 70,900 | 26,040 | 8,820 | 9,765 | 33,495 | 15,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 (有)真山建機 | 43,733 | 108,060 | 47,216 | 71,453 | 14,910 | 58,223 | 8,314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 (株)高進産業 | 209,213 | 78,750 | 275,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 (株)岡山 | 0 | 215,600 | 36,488 | 2,625 | 255,087 | 0 | 51,135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 (有)梶川商店 | 2,825 | 5,460 | 126,380 | 60,785 | 8,396 | 2,216 | 33,770 | 12,590 | 1,890 | 0 | 0 |
| 120 (有)泉屋 | 0 | 36,400 | 1,029 | 18,512 | 3,990 | 51,944 | 36,272 | 0 | 0 | 0 | 0 |

【印刷項目の内容】

日付(横軸)： 指定された期間の年月

業者名(縦軸)： 原価が発生した業者

データ： 請求書・査定入力で入力された査定金額(業者／月の合計金額)

業者・工事別仕入実績集計表

任意の期間の業者・工事別の仕入実績を一覧できます。

業者・工事別仕入実績集計表

対象期間：全期間

07/05/01 作成 Page 1

| 業者名 \ 工事 | 011005 XX邸新築工 | 011004 XXマンション | 011002 公共土木工事 | 011001 山田邸新築工 | 010005 XX邸 補修 | | | | | 業者合計 |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|-----------|
| 4 (株)西山商会 | 0 | 339,264 | 0 | 168,000 | 0 | | | | | 507,264 |
| 7 (株)藤田鉄工所 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | | | | | 210,000 |
| 10 (株)松川内装 | 86,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 86,010 |
| 11 小関鉄筋 | 0 | 252,263 | 147,500 | 0 | 0 | | | | | 399,763 |
| 12 萩原工務店 | 5,837,460 | 0 | 0 | 0 | 177,500 | | | | | 6,014,960 |
| 13 浜田鉄筋工業 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 0 | | | | | 84,000 |
| 16 岸田工業所 | 0 | 132,825 | 0 | 0 | 231,840 | | | | | 364,665 |
| 19 (有)佐山工務店 | 0 | 7,915,950 | 0 | 0 | 0 | | | | | 7,915,950 |
| 22 クリエイト・ビス | 0 | 2,128,400 | 0 | 0 | 0 | | | | | 2,128,400 |
| 24 石橋建設(有) | 0 | 5,948,250 | 0 | 0 | 0 | | | | | 5,948,250 |
| 27 河野重機(有) | 0 | 560,700 | 0 | 0 | 0 | | | | | 560,700 |
| 28 (有)丸山重機 | 0 | 39,900 | 0 | 0 | 0 | | | | | 39,900 |
| 30 大矢産業(有) | 450,000 | 596,550 | 7,200 | 0 | 0 | | | | | 1,053,750 |
| 33 青木左官 | 0 | 108,400 | 0 | 0 | 45,000 | | | | | 153,400 |
| 55 (有)新城建設 | 0 | 226,800 | 0 | 0 | 0 | | | | | 226,800 |
| 64 武井道路(株) | 0 | 2,415,000 | 0 | 0 | 0 | | | | | 2,415,000 |
| 73 渋谷建機工業(株) | 0 | 1,264,700 | 5,000 | 0 | 0 | | | | | 1,269,700 |
| 74 川田カッター | 0 | 54,200 | 0 | 0 | 0 | | | | | 54,200 |
| 78 新多摩運送 | 0 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | | | | | 63,000 |
| 83 (株)加納重機 | 0 | 37,800 | 0 | 0 | 0 | | | | | 37,800 |
| 101 (株)八木商店 | 141,500 | 8,226,413 | 0 | 0 | 55,524 | | | | | 8,423,437 |
| 103 大沢機工(有) | 0 | 4,907,295 | 0 | 0 | 0 | | | | | 4,907,295 |
| 104 (株)磯野建材 | 0 | 3,732,962 | 49,500 | 0 | 0 | | | | | 3,782,462 |
| 105 (株)石野製材所 | 0 | 1,104,394 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1,104,394 |
| 106 (有)真山建機 | 0 | 351,909 | 0 | 0 | 0 | | | | | 351,909 |
| 107 (株)高進産業 | 0 | 563,851 | 0 | 0 | 0 | | | | | 563,851 |
| 118 (株)岡山 | 0 | 560,935 | 0 | 0 | 0 | | | | | 560,935 |
| 119 (有)梶川商店 | 0 | 254,312 | 0 | 0 | 0 | | | | | 254,312 |
| 120 (有)泉屋 | 0 | 148,147 | 0 | 0 | 0 | | | | | 148,147 |

【印刷項目の内容】

工事名(横軸)：工事

業者名(縦軸)：業者

データ： 請求書・査定入力で入力された査定金額(業者／工事の指定期間中の合計金額)

業者別仕入元帳

業者ごとの仕入元帳です。請求／査定データを業者毎に日付順にプリントアウトします。仕入れに対する支払金額も同時にプリントアウトします。

業者別仕入元帳

| 業者: 4 (株)西山商会 | | 対象期間: 全期間 | | 07/05/01 作成 | | | | |
|---------------|--------|-----------|---------------|-------------|----|--------|--------|---------|
| 日付 | 工事 | 工種 / 内訳 | 摘要 | 単位 | 数量 | 請求単価 | 請求金額 | 支払金額 |
| 06/01/31 | 011004 | XXマンション新築 | 51 現場管理費 (土木) | | 1 | 49,220 | 49,220 | 49,220 |
| 06/01/31 | 011004 | XXマンション新築 | 99 *消費税* | | 1 | 2,461 | 2,461 | 2,461 |
| | | | | | | | | 51,681 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 51,681 |
| 06/02/28 | 011004 | XXマンション新築 | 42 外注労務 (土木) | | 1 | 37,698 | 37,698 | 37,698 |
| 06/02/28 | 011004 | XXマンション新築 | 99 *消費税* | | 1 | 2,465 | 2,465 | 2,465 |
| 06/02/28 | 011004 | XXマンション新築 | | | 1 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
| | | | | | | | | 103,444 |
| | | | | | | | | 50,696 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 52,748 |
| 06/03/31 | 011004 | XXマンション新築 | 24 電気工事 | | 1 | 42,250 | 42,250 | 42,250 |
| 06/03/31 | 011004 | XXマンション新築 | 24 電気工事 | | 1 | 99,620 | 99,620 | 99,620 |
| 06/03/31 | 011004 | XXマンション新築 | 24 電気工事 | | 1 | 18,200 | 18,200 | 18,200 |
| 06/03/31 | 011004 | XXマンション新築 | 99 *消費税* | | 1 | 8,004 | 8,004 | 8,004 |
| | | | | | | | | 220,822 |
| | | | | | | | | 49,298 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 171,524 |
| | | | | | | | | 171,524 |
| | | | | | | | | 164,872 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 6,652 |
| 06/05/31 | 011004 | XXマンション新築 | 42 外注労務 (土木) | | 1 | 58,500 | 58,500 | 58,500 |
| 06/05/31 | 011004 | XXマンション新築 | 51 現場管理費 (土木) | | 1 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| 06/05/31 | 011004 | XXマンション新築 | 99 *消費税* | | 1 | 3,205 | 3,205 | 3,205 |
| | | | | | | | | 73,957 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 73,957 |

【印刷項目の内容】

- 日付: 請求書・査定入力データの日付
- 工事: 請求書・査定入力データの工事
- 工種: 請求書・査定入力データの工種
- 内訳／摘要: 請求書・査定入力データの内訳／摘要
- 数量: 請求書・査定入力データの数量
- 請求金額: 請求書・査定入力データの請求金額
- 支払金額: 請求書・査定入力データの査定金額
- 支払内訳: 業者支払金額に対する支払いの内訳を定時支払データより印刷します。締め／支払の関係がありますので、その日数分ズレて印刷されます。

未払金管理表

業者に対する未払金管理表で、すべての業者に対する未払額が縦並びで一覧できます。

未払金管理表

06/07/31締現在 07/05/01 作成 Page 1

| 業 者 | 発 注 金 額 | 請 求 累 計 | 支 払 累 計 | 未 払 金 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 (株)西山商会 | 3,031,396 | 339,264 | 330,889 | 8,375 |
| 10 (株)松川内装 | 0 | 50,820 | 50,820 | 0 |
| 11 小関鉄筋 | 414,316 | 399,763 | 135,187 | 264,576 |
| 12 萩原工務店 | 5,281,000 | 4,155,900 | 2,045,500 | 2,110,400 |
| 13 浜田鉄筋工業 | 0 | 84,000 | 82,400 | 1,600 |
| 16 岸田工業所 | 301,280 | 364,665 | 119,995 | 244,670 |
| 19 (有)佐山工務店 | 6,900,000 | 7,915,950 | 1,945,670 | 5,970,280 |
| 22 クリエイトサービス | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,060,000 | 40,000 |
| 24 石橋建設(有) | 0 | 5,948,250 | 5,459,000 | 489,250 |
| 27 河野重機(有) | 0 | 560,700 | 430,540 | 130,160 |
| 28 (有)丸山重機 | 0 | 39,900 | 0 | 39,900 |
| 30 大矢産業(有) | 1,205,700 | 1,053,750 | 1,049,530 | 4,220 |
| 33 青木左官 | 0 | 153,400 | 16,000 | 137,400 |
| 55 (有)新城建設 | 0 | 226,800 | 61,800 | 165,000 |
| 64 武井道路(株) | 0 | 2,415,000 | 0 | 2,415,000 |
| 73 渋谷建機工業(株) | 0 | 1,269,700 | 702,490 | 567,210 |
| 74 川田カッター | 0 | 54,200 | 34,780 | 19,420 |
| 78 新多摩運送 | 0 | 63,000 | 30,900 | 32,100 |
| 83 (株)加納重機 | 15,400 | 37,800 | 37,080 | 720 |
| 101 (株)八木商店 | 13,500 | 8,423,437 | 5,028,481 | 3,394,956 |
| 103 大沢機工(有) | 350,000 | 4,152,819 | 3,647,813 | 505,006 |
| 104 (株)磯野建材 | 335,700 | 3,766,449 | 2,597,120 | 1,169,329 |
| 105 (株)石野製材所 | 0 | 1,104,394 | 1,069,876 | 34,518 |
| 106 (有)真山建機 | 0 | 351,909 | 338,984 | 12,925 |
| 107 (株)高進産業 | 537,000 | 563,851 | 553,109 | 10,742 |
| 118 (株)岡山 | 3,031,396 | 560,935 | 504,195 | 56,740 |
| 119 (有)梶川商店 | 0 | 239,832 | 193,726 | 46,106 |
| 120 (有)泉屋 | 0 | 148,147 | 110,435 | 37,712 |
| 121 大成鋼機(株) | 0 | 1,820,054 | 1,787,260 | 32,794 |

【印刷項目の内容】

業者： 対象業者
 発注累計金額： 集計日付までの発注累計
 請求累計： 請求書・査定入力データの集計日付までの査定金額累計
 支払累計： 定時支払データの集計日付までの累計
 未払金： 請求累計－支払累計

自社作業員別出勤明細表

1作業員1枚の形式で、作業員ごとに日次の出勤明細を印刷します。月ごと、半期ごとなど任意の期間の出勤明細を印刷できますので、給与計算の基礎データとして活用できます。

自社作業員別出勤明細表

氏名:903 佐藤 勇

対象期間: 全期間

07/05/01 作成 Page 1

| 年月日 | 工事名 | 工種 / 内 訳 | 所 定 | 金 額 | 早 残 | 金 額 | 深 夜 | 金 額 | 合 計 金 額 |
|----------|----------------|----------------------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 06/02/11 | 011002 公共土木工事 | 41-2 自社労務 (土木) - 普通作 | 8 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 06/02/12 | 011002 公共土木工事 | 41-2 自社労務 (土木) - 普通作 | 6 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| 06/02/15 | 011002 公共土木工事 | 41-2 自社労務 (土木) - 普通作 | 8 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 06/02/17 | 011002 公共土木工事 | 41-2 自社労務 (土木) - 普通作 | 8 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 06/02/18 | 011002 公共土木工事 | 41-2 自社労務 (土木) - 普通作 | 8 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 06/02/19 | 011002 公共土木工事 | 41-2 自社労務 (土木) - 普通作 | 8 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 06/02/22 | 011002 公共土木工事 | 41-2 自社労務 (土木) - 普通作 | 8 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 06/02/23 | 011002 公共土木工事 | 41-2 自社労務 (土木) - 普通作 | 8 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 06/02/27 | 011002 公共土木工事 | 41-2 自社労務 (土木) - 普通作 | 8 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 06/02/28 | 011002 公共土木工事 | 41-2 自社労務 (土木) - 普通作 | 8 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 06/05/02 | 011005 XX邸新築工事 | 41-1 自社労務 (土木) - 世話役 | 8 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 07/02/25 | 011001 山田邸新築工事 | 41-1 自社労務 (土木) - 世話役 | 8 | 128,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,000 |
| 〔 合 計 〕 | | | 94 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |

【印刷項目の内容】

自社労務日報入力で入力された労務日報データを1データ1行に印刷します。

日付: 日報日付
 工事名: 工事名称
 工種: 工種
 内訳/摘要: 内訳/摘要
 所定・早残・深夜:それぞれの人工、金額

業者工事別出面明細表

工事作業日誌データより業者の工事毎の出面明細表を印刷します。業者の出面を把握する事ができ、請求書の査定の基礎資料に活用できます。

業者工事別出面明細表

業者名: 30 大欠産業(有) 07/05/01 作成 Page 1
対象期間: 全期間

| 工事名 | 年月日 | 職種 | 作業内容 | 人工 |
|---------------------------|----------|----|-----------------|----|
| <u>011004 XXマンション新築工事</u> | | | | |
| | 06/02/09 | 土工 | 根切り手元 | 2 |
| | 06/02/09 | 土工 | 根切り オベ | 1 |
| | 06/02/09 | 土工 | ダンプ5台 48m3 残土搬出 | 4 |
| | 06/02/10 | 土工 | 根切り 砕石敷き | 3 |
| | 06/02/10 | 土工 | 根切り オベ | 1 |
| | 06/02/10 | 土工 | 42m3 残土搬出 | 0 |
| | 〔工事合計〕 | | | 11 |
| <u>011005 XX邸新築工事</u> | | | | |
| | 06/04/25 | 土工 | 砕石、鉄筋組 | 3 |
| | 06/04/26 | 土工 | 鉄筋組、耐圧生コン打設 | 3 |
| | 06/04/27 | 土工 | 立ち上り型枠組 | 3 |
| | 06/04/29 | 土工 | 生コン打設立ち上げ | 3 |
| | 06/05/11 | 土工 | 建方 | 4 |
| | 06/05/12 | 土工 | 足場組 | 3 |
| | 〔工事合計〕 | | | 19 |
| | 〔合計〕 | | | 30 |

【印刷項目の内容】

工事作業日誌入力で入力された工事作業日誌データを1データ1行に印刷します。

- 日付: 日報データの日付
- 職種: 日報データの職種
- 作業内容: 日報データの作業内容
- 人工: 日報データの人工数

工事別出面明細表

工事作業日誌データより1工事の業者毎の出面明細表を印刷します。任意の工事、任意の期間を指定して印刷できますので、顧客に対する出来高請求の基礎資料にもできます。

工事別出面明細表

工事名:011005 X X邸新築工事
集計期間:06/04/10～06/05/14

07/05/01 作成 Page 1

| 日付 | 業者 | 職種 | 作業内容 | 人工 |
|----------|--------------|--------|-------------------|----|
| 06/04/10 | 0 本社 | | AM10:00～地鎮祭、やり方出し | 4 |
| 06/04/10 | 1022 長沼産業(株) | 造作大工 | 地鎮祭、やり方出し 0.6 | 1 |
| 06/04/25 | 30 大矢産業(有) | 土工 | 砕石、鉄筋組 | 3 |
| 06/04/26 | 30 大矢産業(有) | 土工 | 鉄筋組、耐圧生コン打設 | 3 |
| 06/04/27 | 30 大矢産業(有) | 土工 | 立ち上り型枠組 | 3 |
| 06/04/28 | 3011 (有)堀内造園 | 設備工 | スリーブ入れ | 1 |
| 06/04/29 | 30 大矢産業(有) | 土工 | 生コン打設立ち上げ | 3 |
| 06/04/29 | 3011 (有)堀内造園 | 土工 | 型枠解体 | 3 |
| 06/05/01 | 0 本社 | | 自社労務 (土木) | 1 |
| 06/05/02 | 0 本社 | | 自社労務 (土木) | 1 |
| 06/05/03 | 0 本社 | | 自社労務 (土木) | 1 |
| 06/05/08 | 12 萩原工務店 | 造作大工 | 小平置き場、材料加工 | 1 |
| 06/05/08 | 101 (株)八木商店 | 造作大工 | 本社置き場、材料加工 | 1 |
| 06/05/08 | 5053 (有)宮本建設 | 造作大工 | 小平置き場、材料加工 | 2 |
| 06/05/09 | 12 萩原工務店 | 造作大工 | 小平置き場、材料加工 | 1 |
| 06/05/09 | 5053 (有)宮本建設 | 造作大工 | 小平置き場、材料加工 | 1 |
| 06/05/11 | 12 萩原工務店 | 造作大工 | 建方 | 3 |
| 06/05/11 | 30 大矢産業(有) | 土工 | 建方 | 4 |
| 06/05/11 | 101 (株)八木商店 | オペレーター | 建方 | 1 |
| 06/05/12 | 12 萩原工務店 | 造作大工 | 屋根たる木野地板ベニヤ PM*2人 | 1 |
| 06/05/12 | 19 (有)佐山工務店 | 造作大工 | 屋根たる木野地板ベニヤ | 1 |
| 06/05/12 | 30 大矢産業(有) | 土工 | 足場組 | 3 |
| 06/05/12 | 101 (株)八木商店 | 造作大工 | 屋根たる木野地板ベニヤ | 1 |
| 06/05/13 | 12 萩原工務店 | 造作大工 | 筋カイ 金物付 | 2 |
| 06/05/13 | 19 (有)佐山工務店 | 造作大工 | 筋カイ 金物付 | 1 |
| 06/05/13 | 101 (株)八木商店 | 造作大工 | 筋カイ 金物付 | 1 |
| 06/05/14 | 12 萩原工務店 | 造作大工 | 筋カイ 金物付 | 2 |
| 06/05/14 | 19 (有)佐山工務店 | 造作大工 | 筋カイ 金物付 | 1 |
| 〔合計〕 | | | | 51 |

【印刷項目の内容】

工事作業日誌入力で入力された工事作業日誌データを1データ1行に印刷します。

- 日付: 日報データの日付
- 業者: 日報データの業者名
- 職種: 日報データの職種
- 作業内容: 日報データの作業内容
- 人工: 日報データの人工数

日毎の明細表

作業日誌

工事名： 011005 X X邸新築工事

現場住所： 東京都〇〇市〇〇町1-234-5

作業日： 06/05/12

天候：

| 業 者 | 職 種 | 作業内容 | 人 工 |
|-------------|------|-------------------|-----|
| 12 萩原工務店 | 造作大工 | 屋根たる木野地板ベニヤ PM*2人 | 1 |
| 19 (有)佐山工務店 | 造作大工 | 屋根たる木野地板ベニヤ | 1 |
| 30 大矢産業(有) | 土 工 | 足場組 | 3 |
| 101 (株)八木商店 | 造作大工 | 屋根たる木野地板ベニヤ | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 日 計 | | | 6 |
| 累 計 | | | 44 |

| |
|------------------------|
| <p>摘 要 宮本建設 野地物材搬入</p> |
|------------------------|

【印刷項目の内容】

工事作業日誌入力で入力された労務日報データを1データ1行に印刷します。

- 業者： 日報データの業者名
- 職種： 日報データの職種
- 作業内容： 日報データの作業内容
- 人工： 日報データの人工数

顧客別受注実績表

任意の期間の受注実績を顧客毎に集計、印刷します。現時点での発生原価や入金金額も集計します。発生原価も含めすべて消費税を含めた金額です。

顧客別受注実績表

対象受注日: 全期間 月別集計 対象期間: 全期間 ※金額はすべて消費税込です。 07/05/01 作成 Page 1

| 顧客名 | 受注年月日 | 工事名称 | 完/未成 | 受注金額 | 発生原価 | 利益額 | 利益率 | 入金金額 | 入金残高 | 回収率 | 営業担当 |
|------------|----------|--------------------|------|------------|------------|-------------|--------|------------|-----------|------|---------|
| 1 小平市役所 | | | | | | | | | | | |
| | 06/01/25 | 011002 公共土木工事 | 未成 | 6,800,000 | 493,700 | 6,306,300 | 92.7 | 3,675,000 | 3,125,000 | 54.0 | 1 営業 一郎 |
| | | | | 06/01月計 | | | | 3,675,000 | 入金 | | |
| | | | | 06/02月計 | 486,500 | 原価 | | | | | |
| | | | | 06/05月計 | 7,200 | 原価 | | | | | |
| 〔顧客合計〕 | | | | 6,800,000 | 493,700 | 6,306,300 | 92.7 | 3,675,000 | 3,125,000 | 54.0 | |
| 2 XX建設株式会社 | | | | | | | | | | | |
| | 06/05/31 | 010005 XX邸 補修工事 | 完成 | 1,009,400 | 751,237 | 258,163 | 25.6 | 0 | 1,009,400 | 0.0 | 3 営業 三郎 |
| | | | | 06/02月計 | 155,750 | 原価 | | | | | |
| | | | | 06/04月計 | 44,873 | 原価 | | | | | |
| | | | | 06/05月計 | | | | | | | |
| | | | | 06/06月計 | 78,024 | 原価 | | | | | |
| | | | | 06/07月計 | 239,340 | 原価 | | | | | |
| | | | | 06/09月計 | 2,550 | 原価 | | | | | |
| | | | | 06/12月計 | 65,000 | 原価 | | | | | |
| | | | | 07/01月計 | 165,700 | 原価 | | | | | |
| | 06/01/20 | 011004 XXマンション新築工事 | 未成 | 42,230,000 | 89,465,200 | -47,235,200 | -111.9 | 36,750,000 | 5,480,000 | 87.0 | 2 営業 次郎 |
| | | | | 06/01月計 | 11,511,561 | 原価 | | 21,000,000 | 入金 | | |
| | | | | 06/02月計 | 4,975,325 | 原価 | | 15,750,000 | 入金 | | |
| | | | | 06/03月計 | 16,332,919 | 原価 | | | | | |
| | | | | 06/04月計 | 15,015,419 | 原価 | | | | | |
| | | | | 06/05月計 | 11,800,190 | 原価 | | | | | |
| | | | | 06/06月計 | 13,558,077 | 原価 | | | | | |
| | | | | 06/07月計 | 14,140,479 | 原価 | | | | | |
| | | | | 06/08月計 | 2,124,615 | 原価 | | | | | |
| | | | | 06/09月計 | 6,615 | 原価 | | | | | |

【印刷項目の内容】

工事受注情報で登録された工事が集計されます。

顧客名: 工事受注情報で設定された顧客名称

受注年月日: 工事受注情報で設定された受注年月日

工事名称: 工事受注情報で設定された工事名称

完/未成: 工事受注情報で設定されている完成/未成

受注金額: 工事受注情報で設定された契約金額(消費税を含む)

発生原価: 請求書・査定入力での査定金額合計+自社労務日報入力、自社資材/機械日報入力での合計金額(消費税を含む)

利益額: 現時点での利益金額(消費税を含む) 受注金額-発生原価

利益率: 利益額÷受注金額

入金金額: 売上管理の入金合計(消費税を含む)

入金残高: 受注金額-入金金額

回収率: 入金金額÷受注金額

営業担当: 工事受注情報で設定された営業担当者

売掛金管理表

売掛残高のある工事を顧客毎に集計、印刷します。すべて消費税を含めた金額です。

売掛金管理表

出力区分: 全工事 対象着/完日: 全期間 明細対象期間: 全期間 ※金額はすべて消費税込です. 08/09/26 作成 Page 1

| 工事名称 | 区分 | 着/完日 | 請負金額 | 請求累計 | 未請求額 | 入金累計 | 入金待額 | 入金残高 | 回収率 | 工事担当 | 営業担当 |
|--------------------|----|----------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|------------|------|-------|-------|
| 1 小平市役所 | | | | | | | | | | | |
| 011002 公共土木工事 | 未成 | 06/01/25 | 6,800,000 | 3,675,000 | 3,125,000 | 3,675,000 | 0 | 3,125,000 | 54.0 | 監督 一郎 | 営業 一郎 |
| | | 06/01/10 | | 3,675,000 請求 | | | | | | | |
| | | 06/01/25 | | | | 3,675,000 入金 | | | | | |
| | | 明細合計 | | 3,675,000 請求 | | 3,675,000 入金 | | | | | |
| [顧客合計] | | | 6,800,000 | 3,675,000 | 3,125,000 | 3,675,000 | 0 | 3,125,000 | 54.0 | | |
| | | 明細合計 | | 3,675,000 請求 | | 3,675,000 入金 | | | | | |
| 2 XX建設株式会社 | | | | | | | | | | | |
| 011004 XXマンション新築工事 | 未成 | 06/01/20 | 42,230,000 | 36,750,000 | 5,480,000 | 36,750,000 | 0 | 5,480,000 | 87.0 | 監督 次郎 | 営業 次郎 |
| | | 06/01/20 | | 21,000,000 請求 | | | | | | | |
| | | 06/01/25 | | | | 21,000,000 入金 | | | | | |
| | | 06/02/25 | | 15,750,000 請求 | | | | | | | |
| | | 06/02/25 | | | | 15,750,000 入金 | | | | | |
| | | 明細合計 | | 36,750,000 請求 | | 36,750,000 入金 | | | | | |
| 011005 XX邸新築工事 | 完成 | 06/05/01 | 17,643,900 | 3,675,000 | 13,968,900 | 1,050,000 | 2,625,000 | 16,593,900 | 6.0 | 監督 一郎 | 営業 一郎 |
| | | 06/02/25 | | 2,625,000 請求 | | | | | | | |
| | | 06/03/25 | | 1,050,000 請求 | | | | | | | |
| | | 06/03/25 | | | | 1,050,000 入金 | | | | | |
| | | 明細合計 | | 3,675,000 請求 | | 1,050,000 入金 | | | | | |
| [顧客合計] | | | 59,873,900 | 40,425,000 | 19,448,900 | 37,800,000 | 2,625,000 | 22,073,900 | 63.1 | | |
| | | 明細合計 | | 40,425,000 請求 | | 37,800,000 入金 | | | | | |
| [合計] | | | 66,673,900 | 44,100,000 | 22,573,900 | 41,475,000 | 2,625,000 | 25,198,900 | 62.2 | | |
| | | 明細総合計 | | 44,100,000 請求 | | 41,475,000 入金 | | | | | |

【印刷項目の内容】

- 顧客名称: 工事受注情報で設定された顧客名称
- 工事名称: 工事受注情報で設定された工事名称
- 区分: 工事受注情報で設定されている完成/未成
- 着/完日: 工事受注情報で設定されている着/完日
- 請負金額: 工事受注情報で設定された請負金額+追加金額(消費税を含む)
- 請求累計: 売上管理で入力された請求額の合計
- 未請求額: 請負金額-請求累計
- 入金累計: 売上管理で入力されたで入力された入金額の合計
- 入金待額: 売上管理で入力された請求累計-入金累計
- 入金残高: 請負金額-入金金額
- 回収率: 入金累計÷請負金額
- 工事担当: 工事受注情報で設定された工事担当者名
- 営業担当: 工事受注情報で設定された営業担当者名

営業担当者別売上実績表

任意の期間の受注実績を営業担当者別に集計、印刷します。現時点での発生原価や入金金額も集計します。発生原価も含めすべて消費税を含めた金額です。

営業担当者別売上実績表

対象受注日: 全期間 月別集計 対象期間: 全期間 ※金額はすべて消費税込です。 07/05/01 作成 Page 1

| 営業担当者 | 受注年月日 | 工事名称 | 顧客名 | 称完/未成 | 受注金額 | 発生原価 | 利益額 | 利益率 | 入金金額 | 入金残高 | 回収率 |
|----------|----------|--------------------|----------|-------|------------|------------|-------------|--------|------------|------------|------|
| 1 営業 一郎 | | | | | | | | | | | |
| | 06/01/25 | 011002 公共土木工事 | 小平市役所 | 未成 | 6,800,000 | 493,700 | 6,306,300 | 92.7 | 3,675,000 | 3,125,000 | 54.0 |
| | | | | | 06/01月計 | | | | 3,675,000 | 入金 | |
| | | | | | 06/02月計 | 486,500 | 原価 | | | | |
| | | | | | 06/05月計 | 7,200 | 原価 | | | | |
| | 06/05/01 | 011005 XX邸新築工事 | XX建設株式会社 | 完成 | 17,643,900 | 13,793,055 | 3,850,845 | 21.8 | 1,050,000 | 16,593,900 | 6.0 |
| | | | | | 06/02月計 | | | | | | |
| | | | | | 06/03月計 | | | | 1,050,000 | 入金 | |
| | | | | | 06/05月計 | 1,205,475 | 原価 | | | | |
| | | | | | 06/06月計 | 3,861,103 | 原価 | | | | |
| | | | | | 06/07月計 | 2,773,685 | 原価 | | | | |
| | | | | | 06/08月計 | 2,490,400 | 原価 | | | | |
| | | | | | 06/09月計 | 1,000,288 | 原価 | | | | |
| | | | | | 06/10月計 | 2,099,523 | 原価 | | | | |
| | | | | | 06/11月計 | 217,256 | 原価 | | | | |
| | | | | | 06/12月計 | 145,325 | 原価 | | | | |
| | 07/02/01 | 011001 山田邸新築工事 | 山田 太郎 | 未成 | 60,795,000 | 168,000 | 60,627,000 | 99.7 | 0 | 60,795,000 | 0.0 |
| | | | | | 07/01月計 | | | | | | |
| | | | | | 07/02月計 | 168,000 | 原価 | | | | |
| 〔営業担当合計〕 | | | | | 85,238,900 | 14,454,755 | 70,784,145 | 83.0 | 4,725,000 | 80,513,900 | 5.5 |
| 2 営業 次郎 | | | | | | | | | | | |
| | 06/01/20 | 011004 XXマンション新築工事 | XX建設株式会社 | 未成 | 42,230,000 | 89,465,200 | -47,235,200 | -111.9 | 36,750,000 | 5,480,000 | 87.0 |
| | | | | | 06/01月計 | 11,511,561 | 原価 | | 21,000,000 | 入金 | |
| | | | | | 06/02月計 | 4,975,325 | 原価 | | 15,750,000 | 入金 | |
| | | | | | 06/03月計 | 16,332,919 | 原価 | | | | |
| | | | | | 06/04月計 | 15,015,419 | 原価 | | | | |
| | | | | | 06/05月計 | 11,800,190 | 原価 | | | | |

【印刷項目の内容】

- 工事受注情報で登録された工事が集計されます。
- 営業担当者: 工事受注情報で設定された営業担当者名
- 受注年月日: 工事受注情報で設定された受注年月日
- 工事名称: 工事受注情報で設定された工事名称
- 顧客名称: 工事受注情報で設定された顧客名称
- 区分: 本工事/雑工事区分
- 完/未成: 工事受注情報で設定されている完成/未成
- 受注金額: 工事受注情報で設定された契約金額(消費税を含む)
- 発生原価: 請求書・査定入力での査定金額合計 + 自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での合計金額(消費税を含む)
- 利益額: 現時点での利益金額(消費税を含む) 受注金額 - 発生原価
- 利益率: 利益額 ÷ 受注金額
- 入金金額: 売上管理の入金合計(消費税を含む)
- 入金残高: 受注金額 - 入金金額
- 回収率: 入金金額 ÷ 受注金額

出来高請求管理表

工事の出来高を顧客毎に集計、印刷します。出来高に対する顧客請求、入金状況が比較一覧できます。任意の月を指定することも可能です。

出来高請求管理表

08/09/26 作成 Page 1

| 顧客名 | 工事名称 | 区分 | A. 請負金額 | B. 出来高(原価) | C. 請求額 | D. 入金額 | 売掛金(C-D) | 請求残(B-C) | 収支バランス(B-D) | 請負請求残(A-C) |
|------------|--------------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 1 小平市役所 | | | | | | | | | | |
| | 011002 公共土木工事 | 未成 | 6,800,000 | 1,390,900 | 3,675,000 | 3,675,000 | 0 | -2,284,100 | 2,284,100 | 3,125,000 |
| | | 06/01月計 | | | 3,675,000 請求 | 3,675,000 入金 | | | | |
| | | 06/02月計 | | 1,383,700 原価 | | | | | | |
| | | 06/05月計 | | 7,200 原価 | | | | | | |
| | | 明細合計 | | 1,390,900 原価 | 3,675,000 請求 | 3,675,000 入金 | | | | |
| | [顧客合計] | | | 1,390,900 | 3,675,000 | 3,675,000 | 0 | -2,284,100 | 2,284,100 | 3,125,000 |
| | | 明細合計 | | 1,390,900 原価 | 3,675,000 請求 | 3,675,000 入金 | | | | |
| 2 XX建設株式会社 | | | | | | | | | | |
| | 010005 XX邸 補修工事 | 完成 | 1,009,400 | 1,144,437 | 0 | 0 | 0 | 1,144,437 | -1,144,437 | 1,009,400 |
| | | 06/02月計 | | 155,750 原価 | | | | | | |
| | | 06/04月計 | | 44,873 原価 | | | | | | |
| | | 06/06月計 | | 471,224 原価 | | | | | | |
| | | 06/07月計 | | 239,340 原価 | | | | | | |
| | | 06/09月計 | | 2,550 原価 | | | | | | |
| | | 06/12月計 | | 65,000 原価 | | | | | | |
| | | 07/01月計 | | 165,700 原価 | | | | | | |
| | | 明細合計 | | 1,144,437 原価 | | | | | | |
| | 011004 XXマンション新築工事 | 未成 | 42,230,000 | 89,465,200 | 36,750,000 | 36,750,000 | 0 | 52,715,200 | -52,715,200 | 5,480,000 |
| | | 06/01月計 | | 11,511,561 原価 | 21,000,000 請求 | 21,000,000 入金 | | | | |
| | | 06/02月計 | | 4,975,325 原価 | 15,750,000 請求 | 15,750,000 入金 | | | | |
| | | 06/03月計 | | 16,332,919 原価 | | | | | | |
| | | 06/04月計 | | 15,015,419 原価 | | | | | | |
| | | 06/05月計 | | 11,800,190 原価 | | | | | | |
| | | 06/06月計 | | 13,558,077 原価 | | | | | | |
| | | 06/07月計 | | 14,140,479 原価 | | | | | | |
| | | 06/08月計 | | 2,124,615 原価 | | | | | | |
| | | 06/09月計 | | 6,615 原価 | | | | | | |
| | | 明細合計 | | 89,465,200 原価 | 36,750,000 請求 | 36,750,000 入金 | | | | |
| | 011005 XX邸新築工事 | 完成 | 17,643,900 | 13,871,255 | 3,675,000 | 1,050,000 | 2,625,000 | 10,196,255 | -12,821,255 | 13,968,900 |
| | | 06/02月計 | | | 2,625,000 請求 | | | | | |
| | | 06/03月計 | | | 1,050,000 請求 | 1,050,000 入金 | | | | |
| | | 06/05月計 | | 1,283,675 原価 | | | | | | |
| | | 06/06月計 | | 3,861,103 原価 | | | | | | |
| | | 06/07月計 | | 2,773,685 原価 | | | | | | |
| | | 06/08月計 | | 2,490,400 原価 | | | | | | |
| | | 06/09月計 | | 1,000,288 原価 | | | | | | |
| | | 06/10月計 | | 2,099,523 原価 | | | | | | |

【印刷項目の内容】

顧客名: 工事受注情報で設定された顧客名称

工事名称: 工事受注情報で設定された工事名称

区分: 工事受注情報で設定されている完成/未成

A.請負金額: 工事受注情報で設定された契約金額(消費税を含む)

B.出来高(原価): 請求書・査定入力での査定金額合計+ 自社労務日報入力、自社資材・機械日報入力での合計金額(消費税を含む)

C.請求額: 売上管理の請求額(消費税を含む)

D.入金額: 売上管理の入金合計(消費税を含む)

売掛金(C-D): 請求額-入金額

請求残(B-C): 出来高(原価)-請求額

収支バランス(B-D): 出来高(原価)-入金額

請負請求算(A-C): 請負金額-請求額